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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής  Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που στοχεύει στην άρτια μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας, τον Αύγουστο του 2004. Το Σχέδιο είναι δομημένο σε 14 Έργα τα 

οποία υποδιαιρούνται, αναλόγως της πολυπλοκότητας τους, σε υπόεργα. Για καθένα από τα 

υποέργα δίνεται ο αριθμός των ανθρωπομηνών που απαιτούνται για την υλοποίηση τους ενώ 

γίνεται και διάκριση σε σχεδιαστικές, διεκπεραιωτικές και αξιολογητικές διαδικασίες. 

Ταυτόχρονα δίνεται και η περιγραφή της οργανωτικής δομής της ΕΜΥ καθώς και της 

ανταλλαγής εμπειρίας με τη αντίστοιχη οργάνωσης των Αγώνων 2000 στο Sydney.  Τα 

μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο στο ίδιο το Σχέδιο όσο και στην 

υλοποίηση του είναι η έλλειψη διαδικασιών αξιολόγησης των νέων συστημάτων και 

τεχνικών που σκοπεύει να αναπτύξει η ΕΜΥ, η ελλιπής στελέχωση της Υπηρεσίας με το 

εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των σχεδιαζόμενων ενεργειών, 

καθώς και οι καθυστερήσεις στην διενέργεια νέων προσλήψεων, διαγωνισμών για την αγορά 

του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και εκταμιεύσεων των χρηματοδοτήσεων. 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετεωρολογική υποστήριξη, ΕΜΥ, Ολυμπιακοί Αγώνες 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Ι. Παπαγεωργίου, Δ. 

Ζιακόπουλο και Π.Φραγκούλη, μέλη της Επιτροπής Μετεωρολογικής Υποστήριξης των 

Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΜΥ) για τις πληροφορίες και το χρόνο που μου διέθεσαν. 
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ABSTRACT 

 

In the frame of this work the Operational Plan for the Meteorological Support of the Athens 

2004 Olympic Games, prepared by the Hellenic National Meteorological Service, is presented 

and discussed. The Operational Plan consists in 14 projects, which in their turn are divided 

into subprojects, depending on their complexity. For each one of the subprojects the 

necessary manpower (evaluated into man-months) is given, as well as a division into different 

phases including planning, operational handling and evaluation. For the integrated 

presentation of the Operational Plan, the organisation scheme of the Hellenic National 

Meteorological Service is also given. Moreover the transfer of know-how and experience 

from the organisation of the meteorological support for the Sydney 2000 Olympic Games is 

discussed. 

 

Evaluation of the proposed Operational Plan has revealed a number of shortcomings and 

weak points such as: 

- lack of any evaluation process for the new systems and techniques which will be either 

developed or applied by the Hellenic National Meteorological Service, 

- lack of the necessary manpower in Hellenic National Meteorological Service in order to 

deal with the prescribed work plan. It is clear that there is a need for more personnel and 

qualified one, 

- delay in the recruitment of new personnel, 

- delay in the calls for the purchase of the necessary equipment, 

- delay in the management of funding. 

 

 

KEYWORDS: Meteorological Support, Hellenic National Meteorological Service, Olympic 

Games, Athens 2004 
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση και ο σχολιασμός του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου που κατήρτισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με σκοπό την 

μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την επίτευξη αυτού του 

τόσο σημαντικού για τη χώρα μας έργου, η ΕΜΥ καλείται να αναλάβει την ευθύνη του 

σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης 

όλων των προβλεπόμενων από το Σχέδιο έργων, με σκοπό την επιτυχή μετεωρολογική 

υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004  με τρόπο σύγχρονο,  πλήρη  και έγκυρο. 

 

Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα την περίοδο 13-29 Αυγούστου 2004. Όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 1.1, οι τοποθεσίες διεξαγωγής των αγωνισμάτων καλύπτουν ένα 

μεγάλο μέρος της Αττικής (καθώς και μερικές επαρχιακές πόλεις όπου θα διεξαχθούν 

προκριματικοί αγώνες ποδοσφαίρου). Για τις περισσότερες από τις τοποθεσίες αυτές είναι 

απαραίτητη πριν από του Αγώνες, η παροχή κλιματικών στοιχείων στους ενδιαφερόμενους, 

ενώ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Αγώνων, είναι απαραίτητη η έκδοση έγκυρων και 

έγκαιρων προγνώσεων. Σημειώνεται εδώ ότι παρόλο που η εποχή διεξαγωγής των Αγώνων 

(καλοκαίρι) δεν συνοδεύεται συνήθως από έντονα καιρικά φαινόμενα, σημαντικά 

προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων μπορούν να προκύψουν από υψηλές 

θερμοκρασίες (καύσωνες), ισχυρούς ανέμους (ετησίες ή μελτέμια) ή από την εκδήλωση 

τοπικού χαρακτήρα καλοκαιρινών καταιγίδων. Επίσης, για πολλά αγωνίσματα, λόγω της 

ιδιαιτερότητας τους απαιτούνται ειδικές προγνώσεις με έμφαση την ταχύτητα και διεύθυνση 

του ανέμου (πχ. Ιστιοπλοία, τοξοβολία, κλπ).  

 

Η ΕΜΥ, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει με την Οργανωτική Επιτροπή 

“Αθήνα 2004”,  θα παρέχει κάθε είδους διευκόλυνση μετεωρολογικής φύσεως, τόσο για τη 

χρονική περίοδο πριν από του Αγώνες (κυρίως παροχή μετεωρολογικών και κλιματολογικών 

στοιχείων, απαραιτήτων για την άρτια προετοιμασία των αθλητών), όσο και κατά τη διάρκεια 

των Αγώνων. Η μετεωρολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των Αγώνων είναι και το 

σημαντικότερο μέρος του όλου εγχειρήματος, εφόσον απαιτείται: 

 Η έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση των γενικών χαρακτηριστικών του καιρού για την 

περιοχή της Αττικής. 
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 Η συνεχής ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων αθλητών (ομοσπονδιών, 

εκπροσώπων ΜΜΕ, οργανωτικής αρχής) για τις καιρικές συνθήκες και την πρόγνωση 

τους. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε 

ηλεκτρονική (κυρίως με την εκτεταμένη χρήση ειδικών σελίδων του Διαδικτύου).  

 Έκδοση λεπτομερειακών δελτίων παρατηρήσεων καιρού για όλες τις τοποθεσίες όπου 

θα πραγματοποιηθούν ολυμπιακά αθλήματα.  

 Έκδοση λεπτομερειακών δελτίων πρόγνωσης καιρού για όλες τις τοποθεσίες όπου θα 

πραγματοποιηθούν ολυμπιακά αθλήματα. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα είναι ενιαίας 

μορφής δηλαδή, αναλόγως της φύσεως του κάθε αθλήματος, οι μετεωρολογικές 

προγνώσεις θα δίνουν διαφορετικό ειδικό βάρος σε ορισμένες μετεωρολογικές 

παραμέτρους (π.χ. προγνώσεις ανέμου με χρονικό βήμα της μιας ώρας για τις 

τοποθεσίες διεξαγωγής των ιστιοπλοϊκών αγώνων).  

 

 

Σχήμα 1.1: Τοποθεσίες διεξαγωγής των αθλημάτων των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 
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Το σημαντικό αυτό έργο υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων απαιτεί τη κινητοποίηση 

ολόκληρου του διοικητικού μηχανισμού της ΕΜΥ. Η απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η δημιουργία εντός της ΕΜΥ μιας οργανωτικής δομής με 

αποκλειστικό σκοπό την άρτια κάλυψη των αναγκών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για το 

σκοπό αυτό, η ΕΜΥ προχώρησε τον Οκτώβριο του 1998 στη στελέχωση μιας Επιτροπής για 

την Μετεωρολογική Υποστήριξη των Αγώνων. Η επιτροπή αυτή συνέταξε το Ειδικό 

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την μετεωρολογική υποστήριξη, το οποίο αποτελεί και το 

αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Σε γενικές γραμμές το Σχέδιο περιγράφει όλα τα 

απαιτούμενα εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα και συστήματα καθώς και τη στελέχωση της 

ΕΜΥ για την υποστήριξη όλων των Έργων που θα εκτελεσθούν. Το συνολικό κόστος της 

υλοποίησης του σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000 Ευρώ, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό (83.4 %) να καλύπτεται από κονδύλια του 3
ου

 Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ 

το υπόλοιπο αναμένεται να καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς της ΕΜΥ (8.8 %)  και την 

Οργανωτική Επιτροπή “Αθήνα 2004” (7.8 %). 

 

Η εργασία έχει οργανωθεί ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 δίνεται μια γενική περιγραφή της 

υπάρχουσας οργανωτικής δομής της ΕΜΥ (διάρθρωση σε Διευθύνσεις και Τμήματα), όπου 

το περισσότερο βάρος δίνεται στα Τμήματα τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο 

στην Οργανωτική υποστήριξη των Αγώνων. Παρουσιάζεται ακόμα η οργανωτική δομή και οι 

μέχρι σήμερα δραστηριότητες της συσταθείσας Επιτροπής υποστήριξης των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην περιγραφή του σχήματος μετεωρολογικής 

υποστήριξης των Αγώνων του 2000 στο Sydney καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας με την αντίστοιχη επιτροπή. Στο Κεφάλαιο 4 δίνεται η περιγραφή του 

"ΕΙΔΙΚΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟY ΣΧΕΔΙΟY ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004", καθώς και η διάρθρωση του σε έργα και υποέργα. 

Για κάθε έργο δίνεται επίσης η ταξινόμηση των διαδικασιών σε σχεδιαστικές, 

διεκπεραιωτικές και αξιολογητικές, ενώ με τη βοήθεια διαγραμμάτων δίνεται η κατανομή 

των προβλεπόμενων ανθρωπομηνών υλοποίησης των Έργων (τόσο από προσωπικό της ΕΜΥ 

όσο και από νέο προσωπικό). Τέλος, το Κεφάλαιο 5 είναι αφιερωμένο στη αξιολόγηση του 

υπάρχοντος σχεδίου  και της μέχρι τώρα πορείας υλοποίησης του, καθώς και σε προτάσεις, 

τόσο για περαιτέρω βελτίωση όσο και για την επιτάχυνση των διαδικασιών. 
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2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΜΥ 

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 161/97 (Οργανισμός, κανονισμός της ΕΜΥ του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας), η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι Διευθύνσεις: 

 Διεύθυνση Α΄: Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων 

 Διεύθυνση Β΄: Προγνώσεων –Έρευνας 

 Διεύθυνση Γ΄: Κλιματολογίας-Εφαρμογών 

 Διεύθυνση Δ΄:  Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής 

 Διεύθυνση Ε΄:  Παροχή Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση ΣΤ΄: Υποστήριξης 

 

Ως ξεχωριστή διοικητική οντότητα αναφέρεται το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, όπου 

πραγματοποιούνται καθημερινά οι προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ. 

  

2.1 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μετεωρολογικών 

Παρατηρήσεων 

Τη Διεύθυνση Α΄ Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μετεωρολογικών  Παρατηρήσεων 

απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα 1 Επιχειρήσεων - Πληροφοριών - Σχεδίων. 

 Τμήμα 2 Αεροναυτικής Μετεωρολογίας. 

 Τμήμα 3 Ναυτικής Μετεωρολογίας.  

 Τμήμα 4 Μετεωρολογικών Σταθμών. 

 Τμήμα 5 Ποιοτικού Ελέγχου - Μεθόδων Παρατήρησης. 

 Τμήμα 6 Μετεωρολογικών Δορυφόρων – RADAR. 

 Τμήμα 7 Οργάνωσης 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Α΄ κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως: 

 

Τμήμα l Επιχειρήσεων - Πληροφοριών – Σχεδίων 

 'Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στις 

'Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και στις Συμμαχικές 'Ένοπλες Δυνάμεις από την Κεντρική 

Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα Περιφερειακά Κλιμάκια σε 



 10 

συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Παρακολουθεί την εφαρμογή των σχεδίων μετεωρολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού 

Επιτελείου Στρατού, Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωσή 

της. Χειρίζεται θέματα ασφάλειας του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων της 

Υπηρεσίας και εκπονεί τα απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στα αντίστοιχα σχέδια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και μεριμνά για την υλοποίησή 

τους.  

 

Τμήμα 2 Αεροναυτικής Μετεωρολογίας 

'Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στην 

Αεροναυτιλία σε συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς και τα 

σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρακολουθεί και ελέγχει 

την εφαρμογή των σχεδίων μετεωρολογικής υποστήριξης στην Αεροναυτιλία, μελετά το 

σχεδιασμό της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης προς την Αεροναυτιλία του 

Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 

την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL). 

 

Τμήμα 3 Ναυτικής Μετεωρολογίας 

'Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στη 

Ναυτιλία σε συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς και τα σχετιζόμενα 

τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρακολουθεί την εφαρμογή των 

σχεδίων μετεωρολογικής υποστήριξης της Ναυτιλίας, μελετά το σχεδιασμό της παρεχόμενης 

μετεωρολογικής υποστήριξης προς την Ναυτιλία των Μετεωρολογικών Οργανισμών και 

εισηγείται μεθόδους για τη συνεχή βελτίωσή του. Σχεδιάζει και εισηγείται για την οργάνωση 

και λειτουργία των Μετεωρολογικών Σταθμών σε πλοία, των κινητών και αγκυροβολημένων 

Μετεωρολογικών Σταθμών θάλασσας. Σε συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται, έχει 

την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των παρατηρήσεων, της τελικής  αρχειοθέτησης  στη  

βάση δεδομένων της  Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των αριθμητικών προϊόντων 

του κυματικού μοντέλου.                          
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Τμήμα 4 Μετεωρολογικών Σταθμών 

'Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την  αναθεώρησή του, όταν απαιτείται. 

Προσδιορίζει τα κριτήρια τοποθέτησης των μετεωρολογικών σταθμών σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Ενημερώνεται για τις μεθόδους 

παρατήρησης όπως προσδιορίζονται  σε  σχετικά  εγχειρίδια  του Παγκόσμιου 

Μετεωρολογικού Οργανισμού και για τις ειδικές οδηγίες που περιέχονται στο παγκόσμιο 

σύστημα επιτήρησης καιρού καθώς και για τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα 

αυτοματοποίησης των μετεωρολογικών σταθμών. Μεριμνά για την ασφάλεια των 

πληροφοριών του δικτύου των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών και συνεργάζεται με 

την αρμόδια Διεύθυνση για την εισαγωγή των παρατηρήσεων στη βάση δεδομένων. 

 

Τμήμα 5 Ποιοτικού Ελέγχου - Μεθόδων Παρατήρησης 

'Έχει την ευθύνη εκπόνησης - τροποποίησης οδηγιών που αναφέρονrαι στις μεθόδους 

εκτέλεσης των μετεωρολογικών παρατηρήσεων και συνεργάζεται με τους φορείς που 

σχετίζονται για την εφαρμογή των μετεωρολογικών κωδίκων παρατήρησης.  

 

Τμήμα 6 Μετεωρολογικών Δορυφόρων - RADARS 

'Έχει την ευθύνη χειρισμού θεμάτων της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση των 

Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), Διεθνών Οργανισμών και Εθνικών Φορέων σε 

ότι έχει σχέση με μετεωρολογικούς δορυφόρους και Radars. Σχεδιάζει το δίκτυο των 

μετεωρολογικών radars της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Μελετά και εκπονεί οδηγίες και μεθόδους για την πλήρη 

εκμετάλλευση των δεδομένων και προϊόντων των μετεωρολογικών δορυφόρων και των 

radars από τους χρήστες. Μελετά τις εξελίξεις τής μετεωρολογικής τηλεανίχνευσης και 

αναπτύσσει ανάλογες εφαρμογές με τη χρήση δεδομένων μετεωρολογικών δορυφόρων και 

radars. Κάνει εισηγήσεις σε θέματα εκσυγχρονισμού των επίγειων σταθμών λήψης σημάτων 

μετεωρολογικών δορυφόρων και των μετεωρολογικών radars.  

 

 

 

Τμήμα 7 Οργάνωσης 
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Μελετά και εισηγείται για θέματα οργάνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και 

των Περιφερειακών Κλιμακίων καθώς και για θέματα ροής προσωπικού και κάλυψης 

οργανικών θέσεων για τις ανάγκες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία 

με τις Διευθύνσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρακολουθεί θέματα 

συνθέσεων προσωπικού. Επεξεργάζεται και καταρτίζει, σε συντονισμό με τα σχετιζόμενα 

Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχέδια νόμων και κανονισμών που 

αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Κλιμάκια. 

 

2.2 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης  Προγνώσεων –Έρευνας 

 

Τη Διεύθυνση Β΄ Προγνώσεων  Έρευνας απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα 1 Ανάλυσης -Αριθμητικής Πρόγνωσης. 

 Τμήμα 2 Φυσικής των Μοντέλων. 

 Τμήμα 3 Αξιολόγησης - Μεθόδων Πρόγνωσης. 

 Τμήμα 4 'Έρευνας - Βιβλιοθήκης. 

 Τμήμα 5 Εκπαίδευσης. 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Β΄ Προγνώσεων - Έρευνας κατανέμονται κατά Τμήμα ως 

ακολούθως: 

 

Τμήμα 1 Ανάλυσης-Αριθμητικής Πρόγνωσης 

Ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό  Οργανισμό  (WMO),  το  

Ευρωπαϊκό Κένrρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) και 

ερευνητικά ιδρύματα σε θέματα ανάλυσης δεδομένων και αριθμητικής πρόγνωσης και 

εφαρμόζει ανάλογες τεχνικές στα αριθμητικά μοντέλα της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και βελτιώνει τα προγράμματα των Η/Υ που αφορούν την 

εισαγωγή δεδομένων στα αριθμητικά μοντέλα (ανάλυση) ως και την αριθμητική επίλυση του 

συστήματος των εξισώσεων που διέπουν τη ροή της ατμόσφαιρας. Σχεδιάζει σε συνεργασία 

με τα αρμόδια τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το λογισμικό 

αρχειοθέτησης των πεδίων του μοντέλου. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια 

Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τα αριθμητικά μοντέλα θαλασσών και 

ρευματοτροχιών. Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της διαχείρισης του κεντρικού 
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υπολογιστικού συστήματος όπου γίνεται η προσομοίωση της πραγματικής ατμόσφαιρας με 

αριθμητικά πρότυπα καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

 

Τμήμα 2 Φυσικής των Μοντέλων 

Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και βελτίωση του λογισμικού προσομοίωσης και 

παραμετροποίησης των φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας, δηλαδή των οριζόντιων και 

κατακόρυφων μεταβολών ενέργειας, της δυναμικής και φυσικής του οριακού στρώματος, της 

ορογραφίας, της χρήσης γης, των φάσεων νερού, της ακτινοβολίας και γενικά κάθε 

διαδικασίας που χρησιμοποιείται από τα πάσης φύσεως αριθμητικά μοντέλα της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο 

Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων 

Μετεωρολογικών Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) και ερευνητικά ιδρύματα σε θέματα της 

αρμοδιότητας του. 

 

Τμήμα 3 Αξιολόγησης - Μεθόδων Πρόγνωσης 

Παρακολουθεί το σχεδιασμό που αφορά το παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης καιρού του 

Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Σχεδιάζει τις μεθόδους αξιολόγησης-

επαλήθευσης των προγνώσεων του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Σχεδιάζει, σε 

συνεργασία με τα σχετιζόμενα  Τμήματα  της  Εθνικής  Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις 

μεθόδους πρόγνωσης καιρού και φροντίζει για την εφαρμογή τους στην έκταση που 

απαιτείται από τα  Μετεωρολογικά  Κέντρα και  Μετεωρολογικά Γραφεία. Καθορίζει, σε 

συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται, το έργο του  Εθνικού  Μετεωρολογικού 

Κέντρου και παρακολουθεί την υλοποίηση του. Σχεδιάζει τις μεθόδους αξιολόγησης - 

επαλήθευσης των προϊόντων αριθμητικής πρόγνωσης και ελέγχει την αξιοπιστία των 

προϊόντων αριθμητικής πρόγνωσης, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και εισηγείται 

τρόπους βελτίωσής τους. 

 

Τμήμα 4 Έρευνας - Βιβλιοθήκης 

Έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τα αρμόδια τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκπόνησης μελετών καθώς και του 

σχεδίου ελέγχου και έγκρισης αυτών. 'Έχει την ευθύνη εκπόνησης μελετών, σε συνεργασία 

με σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που θα υποστηρίζουν την 

πρόγνωση του καιρού συσχετίζοντας αποτελέσματα ατμοσφαιρικών μοντέλων με τοπικές 
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κλιματολογικές παραμέτρους. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς 

σε ερευνητικά προγράμματα αρμοδιότητας του. 

Τμήμα 5 Εκπαίδευσης  

Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό και μεριμνά για την έγκριση και υλοποίησή του. 

Χειρίζεται θέματα φοίτησης προσωπικού στη Μετεωρολογική Σχολή της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς 

σε θέματα εκπαίδευσης.  

 

2.3 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κλιματολογίας-Εφαρμογών 

 

Τη Διεύθυνση Γ΄ Κλιματολογίας- Εφαρμογών απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:. 

 Τμήμα 1 Ελέγχου - Επεξεργασίας - Αρχείου Κλιματολογικών Στοιχείων. 

 Τμήμα 2 Μελέτης - Εφαρμογών Κλίματος. 

 Τμήμα 3 Δημοσιεύσεων - Έκδοσης  Κλιματολογικών Πληροφοριών. 

 Τμήμα 4 Μετεωρολογίας Περιβάλλοντος. 

 Τμήμα 5 Εφαρμογών Υδρομετεωρολογίας. 

 Τμήμα 6 Εφαρμογών Αγρομετεωρολογίας. 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  Κλιματολογίας - Εφαρμογών κατανέμονται κατά Τμήμα ως 

ακολούθως: 

 

Τμήμα 1 Ελέγχου - Επεξεργασίας - Αρχείου Κλιματολογικών Στοιχείων 

Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Α΄ σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των 

κλιματολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ελέγχει την ορθότητα 

και την ακρίβεια των παρατηρήσεων των σταθμών, που είναι καταχωρημένες στα έντυπα, 

δελτία, ταινίες αυτογραφικών οργάνων κλπ., διορθώνει τα λάθη παρατηρήσεων, 

συμπληρώνει τα κενά, ελέγχει την ομοιογένεια των τιμών με δόκιμες στατιστικές μεθόδους 

και ενημερώνει για τα αποτελέσματα τη Διεύθυνση Α΄ για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.  

Μεριμνά για τη διακίνηση στη Διεύθυνση Δ΄ των ελεγχθέντων μετεωρολογικών 

παρατηρήσεων προκειμένου να αποθηκευθούν στη βάση δεδομένων της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και διενεργεί τη στατιστική επεξεργασία όλων των 
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κλιματολογικών στοιχείων. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ΄, εξειδικευμένο 

λογισμικό επεξεργασίας κλιματολογικών στοιχείων.  

 

Τμήμα 2 Μελέτης - Εφαρμογών Κλίματος 

Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του. 

Τηρεί και μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό της βιβλιοθήκης με κλιματολογικές μελέτες, 

δημοσιεύσεις, εκδόσεις κλπ. Τηρεί αρχείο των συμβάσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη μεταβολή του κλίματος. Σχεδιάζει και εκπονεί κλιματολογικές μελέτες 

και εισηγείται τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εκπόνηση κλιματολογικών μελετών, 

όταν απαιτείται η συμβολή και άλλου επιστημονικού προσωπικού. Χειρίζεται θέματα 

μικροκλιματολογίας. Μελετά παραμέτρους βιομετεωρολογίας (δείκτες δυσφορίας, καύσωνα 

κ.λπ.) και εκπονεί σχετικούς πίνακες. Επεξεργάζεται τα στοιχεία της ηλιακής ακτινοβολίας 

και του ανέμου, συντάσσει ηλιακούς και αιολικούς χάρτες και πίνακες και εκπονεί τις 

αναγκαίες μελέτες. Συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς σε θέματα αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας και παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αυτών που συντελείται στους Διεθνείς 

Οργανισμούς.  

 

Τμήμα 3 Δημοσιεύσεων - Έκδοσης Κλιματολογικών Πληροφοριών 

Εκπονεί το Μηνιαίο Κλιματολογικό Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις 

λοιπές εκδόσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έχουν εγκριθεί αρμοδίως. 

Εκπονεί όλους τους ειδικούς κλιματολογικούς πίνακες που απαιτούνται για καταχωρήσεις σε 

εθνικές και διεθνείς εκδόσεις. Τηρεί αρχείο αποδεκτών των δημοσιεύσεων και φροντίζει για 

την τακτική αποστολή τους. Συγκεντρώνει τις εκπονούμενες από τη Διεύθυνση 

κλιματολογικές μελέτες και εισηγείται την εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας ελέγχου και 

δημοσίευσης αυτών. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των επεξεργασμένων κλιματολογικών 

δεδομένων και δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 

Τμήμα 4 Μετεωρολογίας Περιβάλλοντος 

Συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς σε θέματα περιβάλλοντος και παρακολουθεί την 

εξέλιξη των θεμάτων αυτών σε Διεθνείς Οργανισμούς. Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων που 

αφορούν το περιβάλλον. Σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων που 

αναφέρονται στο περιβάλλον στα οποία εμπλέκεται και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς σε θέματα ρύπανσης και εκδηλώνει τις απαιτούμενες 
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ενέργειες στο χώρο ευθύνης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χειρίζεται θέματα 

φυσικής και χημικής σύνθεσης των νεφών και των εφαρμογών τους στην μετεωρολογική 

επιστήμη.  

 

Τμήμα 5 Εφαρμογών Υδρομετεωρολογίας  

Παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των υδρομετεωρολογικών 

εφαρμογών και εισηγείται την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς και διεθνείς Οργανισμούς σε 

θέματα αρμοδιότητας του. Αναπτύσσει λογισμικό εξειδικευμένων εφαρμογών. Συνεργάζεται 

με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του. Συνεργάζεται 

με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ορθότητας και της ακρίβειας 

των υδρομετεωρολογικών στοιχείων όλων των μετεωρολογικών σταθμών, που είναι 

καταχωρημένα στα έντυπα, δελτία, ταινίες κ.λπ.  

 

Τμήμα 6 Εφαρμογών Αγρομετεωρολογίας 

Παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των αγρομετεωρολογικών 

εφαρμογών και εισηγείται την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε 

θέματα αρμοδιότητας του.  

 

2.4 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής 

 

Τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα 1 Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Διακίνησης Μετεωρολογικών 

Πληροφοριών.                     

 Τμήμα 2 Βάσης Δεδομένων.   

 Τμήμα 3 Εφαρμογών Μετεωρολογίας 

 Τμήμα 4 Επιχειρησιακής Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων. 

 Τμήμα 5 Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιών. 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής κατανέμονται κατά 

Τμήμα ως ακολούθως:                           
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Τμήμα 1 Τηλεπικοινωνιακών Μετεωρολογικών Πληροφοριών  

Σχεδιάζει και αναπτύσσει, τα λογισμικά του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την αποτελεσματική διακίνηση όλων των διατιθέμενων 

μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων. Αναπτύσσει σε συνεργασία  με τη Διεύθυνση Α΄ 

το λογισμικό του ποιοτικού έλεγχου σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών 

παρατηρήσεων. 

 

Τμήμα 2 Βάσης Δεδομένων 

Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς, την αρχιτεκτονική της βάσης όλων 

των πρωτογενών δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ώστε να καλύπτονται 

όλες οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Αναπτύσσει το λογισμικό της βάσης 

δεδομένων και το εξελίσσει, ώστε να καλύπτονται και οι εκάστοτε νέες απαιτήσεις των 

Διευθύνσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής  Υπηρεσίας,  των  Μετεωρολογικών Κέντρων 

και των Μετεωρολογικών Γραφείων. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα 

της Διεύθυνσης, το λογισμικό ελέγχου των παρατηρήσεων πριν την τελική αρχειοθέτησή 

τους στη βάση δεδομένων. Χειρίζεται θέματα Διεθνών Οργανισμών που έχουν σχέση με τις 

βάσεις μετεωρολογικών δεδομένων και συνεργάζεται με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.  

 

Τμήμα 3 Εφαρμογών Μετεωρολογικής Υποστήριξης 

Σχεδιάζει την αρχιτεκτονική του υπολογιστικού συστήματος μετεωρολογικής υποστήριξης, 

αναπτύσσει το απαραίτητο λογισμικό επεξεργασίας των διατιθέμενων μετεωρολογικών 

δεδομένων και παράγει μετεωρολογικά προϊόντα σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα 

της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Κλιμακίων. Συνεργάζεται με 

το Τμήμα 1 της Διεύθυνσης για την ανάπτυξη του λογισμικού διακίνησης των 

μετεωρολογικών προϊόντων. Χειρίζεται θέματα Διεθνών Οργανισμών που έχουν σχέση με 

συστήματα γραφικών εφαρμογών μετεωρολογικής υποστήριξης και συνεργάζεται με τους 

αρμόδιους εθνικούς φορείς. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ε΄ για τη διάθεση 

μετεωρολογικών προϊόντων αρμοδιότητας του προς τρίτους. Συνεργάζεται με Διεύθυνση Α΄ 

για τη λήψη δεδομένων μετεωρολογικών δορυφόρων, radars και προϊόντων εφαρμοσμένης 

τηλεανίχνευσης, με τη Διεύθυνση Β΄ για τη λήψη προϊόντων ατμοσφαιρικών μοντέλων και 

αναπτύσσει σε συνεργασία με σχετιζόμενα Τμήματα της  Εθνικής  Μετεωρολογικής 
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Υπηρεσίας το λογισμικό του συστήματος πρόγνωσης πραγματικού χρόνου (Nowcasting). 

Φροντίζει για την εκπόνηση οδηγιών επιχειρησιακής χρησιμοποίησης του συστήματος 

πρόγνωσης πραγματικού χρόνου  από τα Μετεωρολογικά Κέντρα και τα Μετεωρολογικά 

Γραφεία.  

 

Τμήμα 4 Επιχειρησιακής Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων  

Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ώρη 

βάση για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπολογιστικών και  

τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων  της  Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σχεδιάζει, σε 

συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης και τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, το 

απαραίτητο λογισμικό υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπολογιστικών και 

τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων  της  Εθνικής  Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεντρώνει 

τις απαιτήσεις των Διευθύνσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε υλικά και μέσα 

για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και εισηγείται αρμοδίως. 

 

Τμήμα 5 Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιών 

Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ώρη 

βάση για την εκμετάλλευση  του  τηλεπικοινωνιακού συστήματος  της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με μέριμνα της 

Διεύθυνσης Δ΄, προκειμένου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να ανταποκριθεί στις 

εθνικές και διεθνείς της υποχρεώσεις.  

 

2.5 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης  Παροχής Υπηρεσιών 

 

Τη Διεύθυνση Ε΄ Παροχής Υπηρεσιών την απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα 1 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών σε Κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς. 

 Τμήμα 2 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.                                  

 Τμήμα 3 Έρευνας Αγοράς. 

 Τμήμα 4 Οικονομικών Υπηρεσιών Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών. 
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Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών κατανέμονrαι κατά Τμήμα ως 

ακολούθως: 

 

Τμήμα 1 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών  σε Κρατικούς και Ιδιωτικούς Φορείς 

'Έχει την ευθύνη για την σύνταξη, επικύρωση και υπογραφή των συμβάσεων παροχής 

δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών αρμοδιότητας του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

σε συνεργασία με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας. Χειρίζεται θέματα αιτήσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για παροχή 

δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, μετάδοσης δελτίων καιρού και μεριμνά για την 

ικανοποίησή τους. Συντάσσει καταλόγους στοιχείων και προϊόντων που διαθέτει η Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς επίσης και τη μορφή (έντυπα, μαγνητικά μέσα κ.λπ.) που 

είναι δυνατό να διατεθούν αυτά στους πελάτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.  

Εισηγείται την πολιτική παροχής δεδομένων, προϊόντων ή υπηρεσιών σε Ερευνητικά και 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Φροντίζει για τη συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών 

προγραμμάτων, για τα οποία διατέθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

μετεωρολογικά στοιχεία ή προϊόντα. 

 

Τμήμα 2 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, επικύρωση και υπογραφή των συμβάσεων παροχής 

δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών αρμοδιότητος του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

σε συνεργασία με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις  και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας. Χειρίζεται θέματα αιτήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για παροχή 

δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους. Εισηγείται την 

αναθεώρηση, όταν απαιτείται, του σχετικού νομικού πλαισίου και των κανονιστικών 

διατάξεων  περί παροχής  μετεωρολογικών  πληροφοριών. Ελέγχει την τήρηση της 

διαδικασίας των προγραμμάτων εκπομπής των στοιχείων ή προϊόντων προς τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Τμήμα 3 Έρευνας Αγοράς 

Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο  που αναφέρονται στο νομικό και 

οικονομικό πλαίσιο, που διέπει το καθεστώς παροχής μετεωρολογικών πληροφοριών και 

υπηρεσιών και εισηγείται αρμοδίως. Συνεργάζεται με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις και 

Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής   Υπηρεσίας για  την εκπόνηση σχεδίου παροχής των 
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μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε τρίτους, οι οποίοι υποχρεούνται στην 

καταβολή παραβόλου ή οικονομικού αντιτίμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ερευνά 

τη ζήτηση στην αγορά για τα μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα και τη δυνατή 

μετεωρολογική εξυπηρέτηση, καταρτίζει τους σχετικούς καταλόγους και μεριμνά για την 

εξεύρεση ενδιαφερόμενων πελατών. Διερευνά τη δυνατότητα ολικής ή μερικής κατασκευής 

τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από την ελληνική 

βιομηχανία. 

 

Τμήμα 4 Οικονομικών Υπηρεσιών Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών 

Σχεδιάζει, παρακολουθεί και συντονίζει θέματα οικονομικής φύσεως που έχουν σχέση με τις 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων τρίτων, καθώς και των υποχρεώσεων της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις διατάξεις. Κινεί 

τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη ρύθμιση οφειλών προς την Υπηρεσία από παροχή 

υπηρεσιών προς τρίτους.           

 

2.6 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποστήριξης 

 

Τη Διεύθυνση ΣΤ΄ Υποστήριξης την απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα 1 Στρατιωτικού Προσωπικού. 

 Τμήμα 2 Πολιτικού Προσωπικού. 

 Τμήμα 3 Προγραμματισμού - Εφοδιασμού. 

 Τμήμα 4 Οικονομικού. 

 Τμήμα 5 Συντήρησης. 

 Τμήμα 6 Εγκαταστάσεων. 

 Τμήμα 7 Τεχνικής Υποστήριξης 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποσrήριξης κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως: 

 

Τμήμα 1 Στρατιωτικού Προσωπικού 

Διατυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας για θέματα στρατιωτικού προσωπικού επιπέδου Γενικού Επιτελείου 
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Αεροπορίας. Διατυπώνει εισηγήσεις σχετικές με εσωτερικές τοποθετήσεις στρατιωτικού 

προσωπικού που εργάζεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μετά από συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.  

 

Τμήμα 2 Πολιτικού Προσωπικού 

Διατυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας για θέματα πολιτικού προσωπικού αρμοδιότητας ιεραρχίας ή 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο οποίο υπάγεται το 

πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει την Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας και τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια.  

 

Τμήμα 3 Προγραμματισμού - Εφοδιασμού 

Καταρτίζει το ετήσιο εφοδιαστικό και επισκευαστικό πρόγραμμα της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με βάση τις προτάσεις των φορέων για την κατάρτιση του 

προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Χειρίζεται  θέματα που αφορούν προγράμματα με τα οποία επιδιώκεται ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και χρηματοδοτούνται από εθνικές 

ή άλλες πηγές.  

 

Τμήμα 4 Οικονομικού 

Καταρτίζει τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και εκδηλώνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη απορρόφηση των 

πιστώσεων. Μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από όλες τις πηγές 

χρηματοδότησης. Μεριμνά για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους 

φορείς για την κατάρτιση και προβολή των οικονομικών απαιτήσεων της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο EUROCONTROL μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας. Εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στον προϋπολογισμό και τη 

χρηματοδότηση. Μεριμνά για την υλοποίηση των πάσης φύσεως προμηθειών και 

παρακολουθεί την έγκαιρη ανάλωση των πιστώσεων που  διατίθενται στην  Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία.  
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Τμήμα 5 Συντήρησης 

Εισηγείται την πολιτική εγκατάστασης και συντήρησης, σε συνεργασία με τους 

σχετιζόμενους φορείς, του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας και μεριμνά για την υλοποίηση της. Προτείνει το ετήσιο πρόγραμμα περιοδικής 

συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και 

παρακολουθεί την εφαρμογή του. Χειρίζεται θέματα συντήρησης και επισκευής αυτομάτων 

Μετεωρολογικών Σταθμών.  

 

Τμήμα 6 Εγκαταστάσεων 

Μεριμνά για την επιθεώρηση και την καταγραφή των αναγκών των εγκαταστάσεων της 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε έργα συντήρησης. Προγραμματίζει τη συντήρηση 

των κτιρίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την έγκριση των 

σχετικών δαπανών. Παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική εκτέλεση των έργων 

συντήρησης των κτιρίων.  

 

Τμήμα 7 Τεχνικής Υποστήριξης  

Λειτουργεί και σrελεχώνεται συνεχώς σε 24ωρη βάση για την παροχή υποστήριξης. Εκτελεί 

εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρονικών μετεωρολογικών οργάνων. 

 

2.7 Αποστολή – Διάρθρωση  - Αρμοδιότητες Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου (ΕΜΚ) 

 

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο υπάγεται στο Διοικητή της ΕΜΥ και ως αποστολή έχει 

την σε 24ωρη βάση συνεχή παρακολούθηση του καιρού και την έκδοση και  ανακοίνωση των 

πάσης φύσεως δελτίων προγνώσεων καιρού για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Το 

ΕΜΚ το απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

Τμήμα 1 Επιχειρησιακής Υποστήριξης 

Τμήμα 2 Προγνώσεων- Επαγρύπνησης 

Τμήμα 3 Ποιοτικού Ελέγχου. 

 

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Μετεωρολογικού ανά τμήμα κατανέμονται ως εξής: 

 

 



 23 

Τμήμα 1 Επιχειρησιακής Υποστήριξης  

Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που σχεδιάζουν τη μετεωρολογική υποστήριξη του Εθνικού  

Μετεωρολογικού Κέντρου με μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα. Συνεργάζεται με τους 

αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του και γενικά για 

την ύπαρξη της απαιτούμενης υποδομής. Ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε ότι αφορά τις 

τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν την πρόγνωση του καιρού και σε συνεργασία με 

αρμόδια Τμήματα της υπηρεσίας εισηγείται τρόπους βελτίωσης των μεθόδων πρόγνωσης. 

Εκπονεί τις σχετικές οδηγίες - μνημόνια εργασίας των φυλακών και το πρόγραμμα έκδοσης 

των πάσης φύσεως προγνώσεων. 

 

Τμήμα 2 Προγνώσεων- Επαγρύπνησης 

Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ωρη 

βάση με προσωπικό φυλακών και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος 

έκδοσης των πάσης φύσεως προγνώσεων, δελτίων και του σχεδίου ενημέρωσης των χρηστών 

της μετεωρολογικής πληροφορίας, πού έχουν εγκριθεί αρμοδίως. Παρακολουθεί το 

σχεδιασμό που αφορά το παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης καιρού του Παγκόσμιου 

Μετεωρολογικού Οργανισμού. Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, σε καθημερινή βάση, των 

προβλεπόμενων χαρτών, εντύπων και διαγραμμάτων με τα διατιθέμενα μέσα. Καταρτίζει το 

πρόγραμμα των φυλακών του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και μεριμνά για την 

κανονική του στελέχωση. 

 

Τμήμα 3 Ποιοτικού Ελέγχου 

Είναι υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο των πάσης φύσεως εκδιδόμενων από το Εθνικό 

Μετεωρολογικό Κέντρο προγνώσεων, δελτίων κ.λπ. και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις επί 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προς τους αρμοδίους φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας 

της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα 1 και 2 του Εθνικού 

Μετεωρολογικού Κέντρου. Παρακολουθεί το έργο των φυλακών του Εθνικού 

Μετεωρολογικού Κέντρου και εισηγείται στο Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού 

Κέντρου σε ότι αφορά τη βελτίωσή του. 

 

 



 24 

2.8 Το υπάρχον οργανόγραμμα της ΕΜΥ και η υποστήριξη των Αγώνων 

 

Το Σχήμα 2.1 δίνει μια αναπαράσταση της οργανωτικής δομής της ΕΜΥ, όπου με κόκκινο 

φόντο δίνονται τα τμήματα αυτά που αναμένονται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

προετοιμασία της μετεωρολογικής υποστήριξης των Αγώνων. Σημειώνουμε εδώ ότι αρκετά 

από τα Τμήματα αυτά στελεχώνονται από πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων (και κυρίως 

εξειδικευμένων επιστημόνων) με αποτέλεσμα την συρρίκνωση αρκετών από των 

δραστηριοτήτων οι οποίες περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα. Ως παράδειγμα 

αναφέρουμε ενδεικτικά ότι όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Β΄ (Προγνώσεων και Έρευνας), 

στελεχώνονται το καθένα με 2-3 υπαλλήλους, ενώ οι δραστηριότητες τους, όπως 

περιγράφονται από το Π.Δ. 16/197 και όπως θα περίμενε κανείς από μια μοντέρνα 

μετεωρολογική υπηρεσία, απαιτούν πολλαπλάσιο εξειδικευμένο προσωπικό. Τους 

κυριότερους λόγους που έχουν οδηγήσει στην κατάσταση αυτή θα σχολιάσουμε στην 

παράγραφο 2.10. 

 



Σχήμα 2.1: Οργανωτικό διάγραμμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (με κόκκινο φόντο δίνονται τα Τμήματα που αναμένεται ότι θα 

έχουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία και υλοποίηση της μετεωρολογικής υποστήριξης των Αγώνων). 
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2.9 Διαμόρφωση οργανωτικής δομής για την προετοιμασία της μετεωρολογικής υποστήριξης 

των Αγώνων  

 

Η Επιτροπή Μετεωρολογικής Υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 λειτουργεί 

ως αυτόνομα από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΕΜΥ και υπάγεται στο Γραφείο Διοικητού 

της ΕΜΥ. Δημιουργήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1998 και θα καταργηθεί αυτόματα μετά την 

λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 

 

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι η καταγραφή των αναγκών και ο συντονισμός των 

ενεργειών όλων των εμπλεκομένων φορέων εντός και εκτός της ΕΜΥ για την άρτια 

μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 

 

Η Επιτροπή Μετεωρολογικής Υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είναι 

οκταμελής και η στελέχωση της έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Μετεωρολόγος πολιτικός υπάλληλος (ΠΕ) της Διεύθυνσης Β΄. 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μετεωρολόγος πολιτικός υπάλληλος (ΠΕ) του Εθνικού 

Μετεωρολογικού Κέντρου. 

Μέλη: Ένας μετεωρολόγος πολιτικός υπάλληλος (ΠΕ) της Διεύθυνσης Β΄. 

Δύο μετεωρολόγοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας των Διευθύνσεων 

 Α΄ και Δ΄. 

Ένας αξιωματικός Οικονομικού. 

Ένας μετεωρολόγος πολιτικός υπάλληλος (ΤΕ) της Διεύθυνσης Γ΄. 

Ένας τεχνικός πολιτικός υπάλληλος (ΤΕ) της Διεύθυνσης ΣΤ΄. 

 

Η επιλογή των ατόμων που στελεχώνουν την Επιτροπή έγινε από τον Διοικητή της ΕΜΥ 

(μετά την σύμφωνη γνώμη του Μετεωρολογικού Συμβουλίου) με τέτοια κριτήρια ώστε οι 

επικεφαλείς να είναι άτομα με οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες καθώς και ευρύτητα 

μετεωρολογικών γνώσεων, τα δε μέλη να εκπροσωπούν όλες τις Διευθύνσεις της ΕΜΥ που 

θα εμπλακούν στην μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και όλες τις 

κατηγορίες των Υπαλλήλων της ΕΜΥ. 
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Η Επιτροπή Μετεωρολογικής Υποστήριξης Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 συνεδριάζει 

τακτικά εβδομαδιαίως και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο. Στις Συνεδριάσεις είναι 

συχνά παρόντες και Διευθυντές ή/και Τμηματάρχες της ΕΜΥ, εάν απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις ή διευκρινίσεις σε κάποιο από τα θέματα της Επιτροπής. 

 

Οι μέχρι τώρα κυριότερες ενέργειες της Επιτροπής Μετεωρολογικής Υποστήριξης των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έχουν ως εξής: 

 Εκπόνηση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Μετεωρολογικής Υποστήριξης Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004», όπου καταγράφονται αναλυτικά όλα τα Έργα και οι φάσεις κάθε 

Έργου των απαιτουμένων για την επιτυχημένη μετεωρολογική υποστήριξη. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 

«Αθήνα 2004» με σκοπό την καταγραφή των αναγκών σε μετεωρολογική υποστήριξη 

κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και στη συνέχεια υπογραφή Σύμβασης 

Έργου μεταξύ ΕΜΥ και «Αθήνα 2004». Το βασικό μνημόνιο συναντίληψης και 

συνεργασίας μεταξύ ΥΕΘΑ και «Αθήνα 2004» έχει ήδη υπογραφεί. 

 Εκπροσώπηση της ΕΜΥ στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Υπουργείου 

Πολιτισμού, που δημιουργήθηκε για το συντονισμό της Ολυμπιακής Προετοιμασίας 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακών Έργων του 

Υπουργείου Πολιτισμού για ενημέρωση, συντονισμό ενεργειών, άμεση δρομολόγηση 

έργων προτεραιότητας, επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους υπεύθυνους των Ομοσπονδιών των Ολυμπιακών 

Αγωνισμάτων για την καταγραφή των ειδικών, κατά άθλημα, μετεωρολογικών 

απαιτήσεων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι απαιτήσεις αυτές θα 

καταγραφούν στο αναλυτικό Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΜΥ και  «Αθήνα 2004». 

 Επαφές με οικονομικούς επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών και του ΓΕΑ για την 

έγκριση χρηματικών κονδυλίων.  

 Συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής 

του ΥΕΘΑ σε θέματα Ολυμπιακών Αγώνων με σκοπό την ενημέρωση, τον 

συντονισμό ενεργειών, την άμεση δρομολόγηση έργων προτεραιότητας, την επίλυση 

παρουσιαζομένων προβλημάτων μέσα στο Υπουργείο. 

 Επαφές με ΑΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα και κρατικούς φορείς σχετικούς με θέματα 

μετεωρολογίας και περιβάλλοντος με σκοπό την συνεργασία , την ανάθεση σε αυτούς 
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έργων για την ανάπτυξη μετεωρολογικών εφαρμογών και την παροχή ειδικών 

δεδομένων απαραίτητων στην άρτια μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2004. 

 

Συνήθως, η εκπροσώπηση της Επιτροπής στις συναντήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως 

γίνεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Επιτροπής, οι οποίοι στη συνέχεια ενημερώνουν 

τα μέλη είτε στις συνεδριάσεις είτε προσωπικά. 

 

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Μετεωρολογικής Υποστήριξης των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 φιλοξενήθηκαν στο Sydney από την Μετεωρολογική 

Υπηρεσία της Αυστραλίας και καθ’ όλη την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000, 

αλλά και κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών αγώνων το 1999. Κατά την παραμονή τους 

εκεί ενημερώθηκαν πλήρως από την αντίστοιχη Επιτροπή της Αυστραλίας για τον σχεδιασμό 

και υλοποίηση των έργων, παρακολούθησαν το επιχειρησιακό έργο της μετεωρολογικής 

υποστήριξης συμμετέχοντας στις φυλακές ως βοηθοί, κατέγραψαν τις απαιτήσεις καθώς και 

τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν και εκτίμησαν τις δυσκολίες που θα συναντήσει η 

ΕΜΥ στην μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Η εμπειρία τους 

από την αντίστοιχη οργάνωση του Sydney δίνεται στο Κεφάλαιο 3. 

 

Η Επιτροπή Μετεωρολογικής Υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έχει άμεσο 

μέλημά της την άμεση έγκριση των απαραίτητων χρηματικών κονδυλίων για την αγορά του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού (είτε μονίμου είτε με 

σύμβαση έργου), εξασφαλίζοντας την διαχείριση των χρηματικών κονδυλίων με τρόπο 

διαφανή και αποτελεσματικό, χωρίς άσκοπες δαπάνες. 

 

Στην συνέχεια, από την στιγμή που τα έργα προτεραιότητας θα έχουν δρομολογηθεί, η 

Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των Έργων του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

φροντίζοντας για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των φάσεων των Έργων. Θα 

συντονίζει όλους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικούς και ιδιωτικούς) που θα εμπλακούν στην 

μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Θα ελέγχει την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των εφαρμογών που θα ανατεθούν στις Διευθύνσεις 

της ΕΜΥ και Ερευνητικούς Φορείς. Τέλος θα οργανώσει την Υπηρεσία για την 
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επιχειρησιακή λειτουργία του Ολυμπιακού Μετεωρολογικού Κέντρου (ΟΜΚ) κατά την 

διάρκεια των Προολυμπιακών, Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. 

2.10 Σχολιασμός 

 

Οι προηγούμενες παράγραφοι έδωσαν μια περιγραφή της οργανωτικής δομής της ΕΜΥ, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα Τμήματα και Διευθύνσεις τα οποία εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό με 

την προετοιμασία της μετεωρολογικής υποστήριξης των Αγώνων. Βασισμένοι στην  

περιγραφή της οργανωτικής δομής της ΕΜΥ και στην πολύχρονη επαφή με στελέχη και 

υπηρεσίες της ΕΜΥ, μπορούμε να προβούμε στον σχολιασμό που ακολουθεί. 

 

Το ΠΔ 161/97 προβλέπει μια σύγχρονη οργανωτική δομή, η οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία 

με τις αντίστοιχες δομές πολλών Ευρωπαϊκών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών. Περιλαμβάνει 

όλες τις απαραίτητες Διευθύνσεις και Τμήματα για τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, ενώ 

προβλέπονται και Τμήματα που αφορούν την προώθηση των προϊόντων της ΕΜΥ προς 

τρίτους (πχ. Τμήμα 2 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών στα ΜΜΕ και Τμήμα 3 

Έρευνας Αγοράς της Διεύθυνσης Ε΄). Υπάρχουν βεβαίως και ελλείψεις, όπως για παράδειγμα 

η απουσία Τμήματος το οποίο θα είχε την ευθύνη παρακολούθησης και συμμετοχής σε 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης), γεγονός 

που θα ευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τόσο τη βελτίωση του εξοπλισμού όσο και τη στελέχωση 

της Υπηρεσίας με νέο επιστημονικό προσωπικό.   

 

Όπως θα σχολιάσουμε όμως και στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 4, η μετεωρολογική υποστήριξη 

των Ολυμπιακών Αγώνων απαιτεί την παράλληλη δρομολόγηση πολλών νέων 

δραστηριοτήτων από την ΕΜΥ. Οι δραστηριότητες αυτές, αν και τώρα δεν υφίστανται 

στην ΕΜΥ (ή σε μερικές περιπτώσεις βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο ανάπτυξης), 

περιγράφονται από το ΠΔ 161/97, αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν μέχρι τώρα 

δρομολογηθεί. Οι κυριότεροι λόγοι της καθυστέρησης αυτής οφείλονται σε υπαρκτά 

προβλήματα της ΕΜΥ, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε θεσμικά προβλήματα, 

προβλήματα στελέχωσης καθώς και προβλήματα εξοπλισμού. Τα προβλήματα αυτά θα 

παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. 
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Θεσμικά προβλήματα 

 

Η ΕΜΥ, ενώ βασικά είναι μια επιστημονική υπηρεσία, παραμένει μέχρι σήμερα υπό την 

εποπτεία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το οποίο σπανίως έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τον εκμοντερνισμό της ΕΜΥ και την προώθηση νέων τεχνικών μετεωρολογικής 

παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού. Το ΓΕΑ «βλέπει» την ΕΜΥ περισσότερο ως έναν 

οργανισμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αεροπορίας και λιγότερο ως μια Υπηρεσία με 

αποστολή την κάλυψη και άλλων μη στρατιωτικών αναγκών.  

 

Λόγω της υπαγωγής της ΕΜΥ στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, τα προσωπικό της 

κατηγοριοποιείται τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι το 

επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων αλλά 

και διαφορετικής νοοτροπίας, γεγονός που συχνά δυσκολεύει την επικοινωνία μεταξύ τους. 

Όπως διακρίνεται και στο Σχήμα 2.1,
 
η κατανομή των προϊστάμενων των Διευθύνσεων και 

Τμημάτων προσπαθεί να κρατήσει κάποιες «ισορροπίες»μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού 

προσωπικού, γεγονός που οδηγεί στην τοποθέτηση τους βάσει κριτηρίων προέλευσης 

(στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό)  και όχι βάσει ικανοτήτων. Επειδή μάλιστα αυτή η 

κατανομή αναφέρεται ρητά στο Προεδρικό Διάταγμα θα αποτελεί πάντα εμπόδιο στη σωστή 

στελέχωση των Τμημάτων και Διευθύνσεων με προϊστάμενους (για παράδειγμα, στο Τμήμα 

6 της Διεύθυνσης Α΄ θα προίσταται πάντα στρατιωτικός, ασχέτως αν η Υπηρεσία διαθέτει 

στο αντίστοιχο αντικείμενο υψηλού επιπέδου καταρτισμένο πολιτικό προσωπικό). 

 

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης και στο πρόσωπο του Διοικητή. Σύμφωνα με το 

Προεδρικό Διάταγμα, χρέη διοικητή μπορεί να αναλάβει μόνο ανώτατος αξιωματικός της 

Πολεμικής Αεροπορίας. Λόγω της απουσίας ανώτατων αξιωματικών με ειδικότητα 

μετεωρολόγου, τα τελευταία χρόνια  τοποθετούνται Διοικητές ιπτάμενοι αξιωματικοί της 

Αεροπορίας, οι οποίο βεβαίως δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση για την 

παρακολούθηση των μοντέρνων μετεωρολογικών εξελίξεων.  

 

Τέλος, η διαχείριση των κονδυλίων που αντιστοιχούν στην ΕΜΥ από τη συμμετοχή της σε 

ερευνητικά προγράμματα (εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης), δυσχεραίνεται από το 

γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει τον κατάλληλο μηχανισμό για την αξιοποίηση τους. Η 

λύση θα ήταν η δημιουργία εντός της ΕΜΥ ενός ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, 
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στα πρότυπα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο οποίος θα διαχειριζόταν τα 

κονδύλια αυτά. Η έλλειψη αυτή οδηγεί επομένως στην διαχείριση των κονδυλίων από 

τρίτους φορείς που συνεργάζονται με την ΕΜΥ στα αντίστοιχα προγράμματα, είτε από τις 

Οικονομικές Υπηρεσίες του ΓΕΑ. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι σημαντικές 

καθυστερήσεις. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από το 

ΓΕΑ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων που 

επιβάλλει η μετεωρολογική υποστήριξη των Αγώνων.  

 

Προβλήματα στελέχωσης 

 

 Η υλοποίηση των εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων της ΕΜΥ απαιτεί τη στελέχωση με το 

απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.  Παρόλο που η εγχώρια παραγωγή επιστημόνων υψηλού 

κύρους στον τομέα της Μετεωρολογίας είναι σημαντική (σημειώνουμε εδώ ότι τουλάχιστον 

4 ΑΕΙ της χώρας προσφέρουν μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Μετεωρολογία, με 

τουλάχιστον 40 απόφοιτους κάθε χρόνο), οι τελευταίες προσλήψεις προσωπικού στην ΕΜΥ 

(2000) πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση 15 ετών και οδήγησαν στην πρόσληψη  μόνο 4 

νέων επιστημόνων. Κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας αυτής όμως περισσότεροι των 10 

μετεωρολόγων της ΕΜΥ συνταξιοδοτήθηκαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα περίπου 15 

οργανικές θέσεις μετεωρολόγων της ΕΜΥ παραμένουν κενές, ενώ αρκετά από τα Τμήματα 

που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 και τα οποία αναμένεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο 

στην προσπάθεια υποστήριξης των Αγώνων στελεχώνονται μόνο από 1-2 υπαλλήλους και 

συνεπώς υπολειτουργούν. 

 

Η στελέχωση σε στρατιωτικό προσωπικό με ειδικότητα μετεωρολόγου δυσχεραίνεται επίσης 

με το χρόνο. Πράγματι,  από το 1996 η Σχολή Ικάρων σταμάτησε να καταρτίζει 

αξιωματικούς στην ειδικότητα αυτή, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία νέων αξιωματικών-

μετεωρολόγων οι οποίοι θα μπορούσαν να στελεχώσουν Τμήματα της ΕΜΥ.  Επιπροσθέτως, 

ο μεγαλύτερος αριθμός των υπαρχόντων αξιωματικών-μετεωρολόγων που διαθέτει σήμερα η 

Πολεμική Αεροπορία καλύπτει ανάγκες ενημέρωσης καιρού στις στρατιωτικές μονάδες της 

Αεροπορίας σε όλη τη χώρα. 

 

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω γεγονότων στέρησε σε μεγάλο βαθμό από την ΕΜΥ τη 

δυνατότητα επαρκούς στελέχωσης με ικανούς επιστήμονες και ουσιαστικά  εμπόδισε την 
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ΕΜΥ από το να καταφέρει να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις τόσο σε ερευνητικό όσο και 

σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το υπάρχον προσωπικό της ΕΜΥ (πολιτικό και στρατιωτικό) δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και στην 

καλύτερη περίπτωση αρκεί μόνο για την πραγματοποίηση των εργασιών ρουτίνας. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι η έρευνα και ανάπτυξη στις μοντέρνες μεθόδους πρόγνωσης και 

παρατήρησης καιρού παραμένει στάσιμη. 

 

Στα προβλήματα προσωπικού πρέπει επίσης να εντάξουμε και την παντελή έλλειψη κινήτρων 

προς τους Υπαλλήλους. Οι μισθοί των πολιτικών υπαλλήλων είναι από τους χαμηλότερους 

του Δημόσιου Τομέα, ενώ η ύπαρξη μεγάλης μισθολογικής διαφοράς που υφίσταται μεταξύ 

πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού αποτελεί σαφώς αντικίνητρο για τους πρώτους. 

Παρ’όλο που οι υπάλληλοι της ΕΜΥ θα μπορούσαν να λαμβάνουν επίδομα από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας (Eurocontrol), η καταβολή του 

επιδόματος αυτού δεν προωθείται για σειρά ετών από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 

 

Προβλήματα εξοπλισμού 

 

Η μέχρι σήμερα υστέρηση της ΕΜΥ στην εξέλιξη της σε μοντέρνα μετεωρολογική υπηρεσία 

οφείλεται επίσης και στην έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα 

μέχρι τώρα βήματα εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας σε νευραλγικούς τομείς όπως η 

αριθμητική πρόγνωση καιρού ή η μεταγωγή δεδομένων, προήλθαν πρόσφατα είτε από τη 

συνεργασία της ΕΜΥ με ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς της χώρας (μέσω κοινών συμμετοχών 

σε ανταγωνιστικά προγράμματα εθνικής η κοινοτικής χρηματοδότησης), είτε μέσω 

χρηματοδοτήσεων από άλλους φορείς (πχ. Αερολιμήν Αθηνών). Θα πρέπει όμως να 

τονίσουμε εδώ για την υστέρηση αυτή σε μεγάλο βαθμό ευθύνη φέρει και η ίδια η Υπηρεσία, 

η οποία μέχρι πρόσφατα έβλεπε με δυσπιστία τις συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς και 

κυρίως με ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας.   

 

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των προβλημάτων που κατηγοριοποιήσαμε προηγουμένως, η  

ΕΜΥ είναι σήμερα υποχρεωμένη, σε πολλά εξειδικευμένα πεδία της Μετεωρολογίας, να 

ξεκινήσει από  μηδενική βάση, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που 

προκύπτουν από την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων.  Μάλιστα τα βήματα αυτά θα πρέπει 

να γίνουν με ταχύ ρυθμό, αφού ουσιαστικά η Υπηρεσία καλείται να καλύψει κενά που έχουν 
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δημιουργηθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια. Στα επόμενα Κεφάλαια θα παρουσιάσουμε το 

περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΜΥ και θα σχολιάσουμε τη διάρθρωσή του 

σε έργα και υποέργα, σε συνάρτηση με την υπάρχουσα δομή και κατάσταση που είδαμε στο 

παρόν Κεφάλαιο. 
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3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ SYDNEY 2000 

 

3.1 Διάρθρωση των γραφείων Μετεωρολογικής υποστήριξης 

 

Για την μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων από την μετεωρολογική 

Υπηρεσία της Αυστραλίας (Bureau of Meteorology), εκτός από το υπάρχον Κέντρο 

Προγνώσεων (Forecast Centre) στο Νew South Wales Regional Οffice (θα αναφέρεται ως 

RFC/NSW στη συνέχεια) δημιουργήθηκαν τρία  νέα γραφεία: 

 

 Το Sydney Olympic Weather Office (SOWO): To SOWO ήταν εγκατεστημένο στην 

μεγάλη αίθουσα προγνώσεων του RFC/NSW, καταλάμβανε έκταση 12 m
2
, και 

στελεχώθηκε με δύο μετεωρολόγους σε κάθε βάρδια. Ήταν αρμόδιο για την έκδοση 

όλων των ειδικών προγνώσεων για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονταν 

στην ξηρά, των γενικών προγνώσεων για την ευρύτερη ολυμπιακή περιοχή του 

Sydney, καθώς και των προειδοποιήσεων για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. 

Εξέδιδε επίσης προγνώσεις για άλλες πόλεις της Αυστραλίας (Adelaide, Brisbane, 

Canberra, Melbourne) που γίνονταν ορισμένοι αγώνες. 

 Το Sydney Olympic Sailing Weather Office (SOSWO): To SOSWO ήταν 

εγκατεστημένο στο κέντρο Ιστιοπλοίας μεταξύ του χώρου ενημέρωσης και 

συνεντεύξεων τύπου και του Athletes Lounge Cafe, καταλάμβανε έκταση 30 m
2
, και 

στελεχώθηκε με δύο  μετεωρολόγους σε κάθε βάρδια. Ήταν αρμόδιο για την έκδοση 

ωριαίων ειδικών προγνώσεων για την υποστήριξη της ιστιοπλοίας και την ενημέρωση 

όλων των ενδιαφερομένων (Ομοσπονδίες, προπονητές, αθλητές, κλπ). 

 Το Weather Office at the Sports Command Centre (WOSCC): To WOSCC ήταν 

εγκατεστημένο μεταξύ δύο αιθουσών του Main Operations Centre (MOC/SCC) της 

Sydney Organising Committee for the Olympic Games (SOCOG) και στελεχώθηκε με 

ένα μετεωρολόγο σε κάθε βάρδια. Ο μετεωρολόγος αυτός ήταν ο σύνδεσμος με 

αποστολή την παροχή πάσης φύσεως επεξηγήσεων και πληροφοριών πάνω σε 

μετεωρολογικά θέματα τόσο προς το MOC/SCC όσο και προς τους διευθυντές των 

αγωνισμάτων και των εγκαταστάσεων σε διάφορες τοποθεσίες.  
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Το RFC/NSW συνεργαζόταν με τα τρία παραπάνω γραφεία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως 

στα θέματα καθορισμού ενιαίας πολιτικής για την εξέλιξη του καιρού και της έκδοσης 

προειδοποιήσεων για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. 

 

Ο τρόπος κατά τον οποίο διαμορφώθηκε και λειτούργησε η μετεωρολογική υποστήριξη των 

ολυμπιακών Αγώνων του Sydney δίνεται στο Σχήμα  3.1  

 

 

Σχήμα 3.1: Οργάνωση της μετεωρολογικής υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2000. 

 

3.2 Εξοπλισμός/εργαλεία των γραφείων Μετεωρολογικής υποστήριξης 

 

To RFC/NSW, καθώς και το SOWO το οποίο ήταν εγκατεστημένο στα γραφεία του διέθεταν 

τον παρακάτω εξοπλισμό και ανεπτυγμένα εργαλεία για τις ανάγκες των αγώνων: 



 36 

 μετεωρολογικό ραντάρ 

 ραντάρ μέτρησης του ανέμου καθ΄ύψος (wind profiler) 

 δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών 

 σταθμό πρόσκτησης δορυφορικών δεδομένων 

 ανιχνευτές ηλεκτρικών εκκενώσεων 

 αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού 

 συστήματα Η/Υ 

 ιστοσελίδα 

 τεχνικές για πρόγνωση μικρής διάρκειας (nowcasting) 

 διαγνωστικές μελέτες για τοπικό καιρό 

 στατιστικά μοντέλα καιρού 

 ολοκληρωμένο σύστημα πρόγνωσης 

 ειδικά διαμορφωμένος χώρος με πολυμέσα για ενημέρωση των ΜΜΕ 

 

3.3 Τεχνολογικός εξοπλισμός 

 

To SOSWO διέθετε τον παρακάτω τεχνολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των αγώνων: 

 2 κινητά τηλέφωνα 

 2 σταθερά τηλέφωνα 

 1 φωτοτυπικό 

 2 έγχρωμους εκτυπωτές 

 1 ασπρόμαυρο εκτυπωτή 

 1 fax 

 1 σταθμό εργασίας (workstation) με 1 οθόνη 

 2 σταθμούς εργασίας (workstation) με 2 οθόνες 

 1 τερματικό με 1 οθόνη 

 2 PCs με οθόνες 21'' 

 1 ταχύπλοο σκάφος με χειριστή 

 

To WOSCC διέθετε τον παρακάτω τεχνολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των αγώνων: 

 1 κινητό τηλέφωνο 
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 4 σταθερά τηλέφωνα 

 2 έγχρωμους εκτυπωτές 

 3 PCs με οθόνες 19", 21'' 

 

3.4 Προσωπικό 

 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται το προσωπικό που εργάστηκε κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης των Αγώνων και όχι το προσωπικό που εργάστηκε για τη προετοιμασία 

τους τα προηγούμενα χρόνια. Στα τρία μετεωρολογικά γραφεία (SOWO, SOSWO, WOSCC) 

εργάζονταν 21 προγνώστες-μετεωρολόγοι, όλοι επιστημονικό προσωπικό, και δεν υπήρχαν 

εθελοντές. Επιπροσθέτως, εκτός από το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης και τον Διευθυντή 

και τον Υποδιευθυντή του RFC/NSW που είχαν αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων 

σχέσεων, εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των Αγώνων : 

Olympic managers  2 άτομα 

Σύνδεσμος με ΜΜΕ  2 άτομα 

Προσωπικό ετοιμότητας 4 άτομα 

Δημόσιες σχέσεις  1 άτομο 

Γραμματεία    1 άτομο 

 

3.5 Μετρήσεις, συχνότητα μετρήσεων, δελτία καιρού 

 

Οι μετρήσεις αναφέρονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς, radar, δορυφόρους και στο 

σύστημα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων. Η συχνότητα των παρατηρήσεων ήταν 10', 

30', 60', και 3 ώρες. 

 

Προγνώσεις γενικές και ειδικές διάρκειας 1 και 3 ωρών εκδίδονταν 2, 3, ή και 4 φορές στο 

24ωρο. Δίνονταν επίσης προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε 

περιπτώσεις που ατό ήταν απαραίτητο. 
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Τα δελτία καιρού εκδίδονταν ως εξής: 

 αναλυτικό δελτίο καιρού διάρκειας δύο ημερών εκδιδόταν καθημερινά και 

αναφερόταν στον καιρό στο Sydney και στις υπόλοιπες περιοχές που 

πραγματοποιούνταν αθλήματα. Το δελτίο περιελάμβανε επίσης πληροφορίες για τις 

παλίρροιες, ανατολή/δύση του ήλιου, 

 3ωρο δελτίο καιρού  για θερμοκρασία, υγρασία, δείκτη δυσφορίας (heat index), 

πίεση, άνεμο, βροχή, τύπου καιρού για όλες τις περιοχές αγωνισμάτων. Η συνολική 

διάρκεια του δελτίου ήταν 48ωρη, 

 ημερήσιες προγνώσεις μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, ακτινοβολίας UV, 

βροχής, συνολικής διάρκειας 4 ημερών, 

 έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων, 

 δελτία καταιγίδων με αναπροσαρμογή ανά 30 min. 

 

Ειδικότερα δελτία δίνονταν για τα αγωνίσματα Ιστιοπλοίας: 

 πρόγνωση ανέμου και ριπών σε τρεις θέσεις στο λιμάνι του Sydney και μακρύτερα 

από την ακτή σε ωριαία βάση, 

 πρόγνωση κυματισμού, 

 χάρτες παρούσας κατάστασης καιρού από σταθμούς μετρήσεων, 

 ανεμολογικό πεδίο του προηγουμένου 24ώρου, με χρονικό βήμα 30 min. 

 

3.6 Μηχανισμοί αναφοράς και διανομής πληροφοριών 

 

Τα δελτία καιρού εκδίδονταν σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 Επιλογή των καταλληλότερων κατά περίπτωση μοντέλων καιρού. 

 Αυτόματη έκδοση των αποτελεσμάτων σε προκαθορισμένη μορφή. 

 Στατιστική επεξεργασία και προσαρμογή των αποτελεσμάτων. 

 Τελική διόρθωση (αν απαιτείτο) από τους μετεωρολόγους και διανομή του δελτίου 

καιρού. 

 

Η διανομή των πληροφοριών και η ενημέρωση γινόταν με: 

 Fax 
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 Τηλέφωνο 

 Προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Πίνακες ανακοινώσεων 

 Internet 

 INFO 2000 

 

3.7 Επαφές με τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Μετεωρολογικής Υποστήριξης 

 

Τόσο κατά την τελική φάση της προετοιμασίας της μετεωρολογικής υποστήριξης των 

αγώνων όσο και κατά την διάρκειά τους δύο εκπρόσωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας (ο Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μετεωρολογικής υποστήριξης της 

ΕΜΥ) παρακολούθησαν τις εργασίες των Αυστραλών συναδέλφων τους.  Η ενημέρωση και 

η εμπειρία που απέκτησαν είναι πολύ σημαντική και αποτέλεσε τη βάση για την κατάρτιση 

του επιχειρησιακού σχεδίου που διαμορφώθηκε για την μετεωρολογική υποστήριξη των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 το οποίο και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4. 

 

Η εμπειρία επίσης από την παρακολούθηση των εργασιών στο Sydney έδωσε την δυνατότητα 

στους Έλληνες εκπροσώπους να αντιληφθούν λεπτομέρειες και προβλήματα που θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν την μετεωρολογική υποστήριξη το 2004 όπως: 

 στελέχωση του Ολυμπιακού Μετεωρολογικού Κέντρου με 2 μετεωρολόγους ανά 

βάρδια, 

 καλύτερη μετεωρολογική ενημέρωση των ενδιαφερομένων στις υπαίθριες 

εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχουν μετεωρολόγοι, 

 αποφυγή κατά το δυνατόν ασαφών εκφράσεων στις προγνώσεις, 

 συνεργασία με τους εκπροσώπους των MME που είναι αρμόδιοι για την παρουσίαση 

των δελτίων καιρού κατά την περίοδο των αγώνων με σκοπό την μετάδοση των 

προγνώσεων χωρίς αυθαίρετες ερμηνείες ή συντμήσεις, 

 βελτίωση της παρουσίασης και εκμετάλλευσης του συνόλου των μετεωρολογικών 

πληροφοριών όπως αυτές θα δίνονται στην Αθήνα. 
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4. ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΜΥ 

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΜΥ, στη μορφή που διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2000 

από την Επιτροπή, προβλέπει την υλοποίηση δεκατεσσάρων Έργων με σκοπό την άρτια 

προετοιμασία της Υπηρεσίας για την μετεωρολογική κάλυψη των Αγώνων. Οι τίτλοι των 

Έργων αυτών δίνονται στη συνέχεια: 

 

 Έργο 1:Υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων-αριθμητικά μοντέλα καιρού. 

 Έργο 2: Αρχειοθέτηση και επεξεργασία μετεωρολογικής πληροφορίας 

 Έργο 3: Προμήθεια σύγχρονου μετεωρολογικού ραντάρ 

 Έργο 4: Προμήθεια ραντάρ μέτρησης του ανέμου καθ΄ύψος (wind profiler) 

 Έργο 5: Προμήθεια αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών 

 Έργο 6: Δίκτυο εντοπισμού ηλεκτρικών εκκενώσεων 

 Έργο 7: Δημιουργία ιστοσελίδας μετεωρολογικής υποστήριξης Ολυμπιακών Αγώνων 

 Έργο 8: Έντυπα 

 Έργο 9: Ολυμπιακό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΟΜΚ) 

 Έργο 10: Ολοκληρωμένο σύστημα μετεωρολογικής υποστήριξης 

 Έργο 11: Σύστημα προγνώσεων πολύ-μικρής διάρκειας 

 Έργο 12: Επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων  

 Έργο 13: Συναντήσεις, μετακινήσεις, εκπαιδεύσεις 

 Έργο 14: Προσωπικό 

 

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την παρουσίαση των Έργων είναι η ακόλουθη: 

 Για καθένα από τα Έργα δίνεται η υποδιαίρεση του σε έναν αριθμό υποέργων, 

σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΜΥ. 

 Για κάθε Έργο παρατίθεται ένας πίνακας, όπου αναφέρονται τα υποέργα καθώς και η 

ταξινόμηση τους σε σχεδιαστικά, διεκπεραιωτικά και αξιολογητικά (σημειώνουμε 

εδώ ότι η ταξινόμηση αυτή δεν υπήρχε στο Σχέδιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό 

υποδηλώνεται από τη φύση των υποέργων). 

 Σύμφωνα με την αναφορά του Σχεδίου στη χρονική διάρκεια και των αριθμό των 

εμπλεκομένων ατόμων, υπολογίστηκε ο αριθμός των ανθρωπομηνών  καθώς και η 

κατανομή των ανθρωπομηνών μεταξύ υπάρχοντος και νέου προσωπικού. 
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 Τέλος, σε μορφή διαγράμματος δίνεται η κατανομή των ανθρωπομηνών ανά 

κατηγορία (σχεδιαστικό, διεκπεραιωτικό, αξιολογητικό). 

 

Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα πρώτα ένδεκα από τα  Έργα αυτά (τα Έργα 12, 13 και 

14, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να ενταχθούν στην ταξινόμηση που κάνουμε στη 

συνέχεια). 

 

4.1 Έργο 1:Υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων-αριθμητικά μοντέλα καιρού. 

 

Τα αριθμητικά μοντέλα καιρού, η διαδικασία της ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων 

καθώς και η μετεπεξεργασία των αποτελεσμάτων τους απαιτούν  σύγχρονα υπολογιστικά 

συστήματα υψηλών επιδόσεων με πολλούς επεξεργαστές για να μπορούν να λειτουργούν σε 

επιχειρησιακή βάση. Η ΕΜΥ έχει ανάγκη από ένα μεγάλο σύστημα Η/Υ, στο οποίο θα 

μπορούν να εκτελούνται τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα που διαθέτει, έτσι ώστε 

αφενός να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και αφετέρου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην 

υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.  

 

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων η ΕΜΥ θα πρέπει να έχει την ικανότητα να 

εκδίδει προγνώσεις ανά χρονικά διαστήματα της τάξης της μιας ώρας ή και συχνότερα και σε 

περιοχές της τάξης ενός σταδίου ή και μικρότερες. Το συγκεκριμένο Έργο συνδυάζει τη  

αγορά ενός ισχυρότατου υπερ-υπολογιστή και τη χρήση προηγμένων αριθμητικών μοντέλων 

πρόγνωσης καιρού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Αγώνων.  

 

Το Έργο 1 διαρθρώνεται σε πέντε υποέργα: 

Υ.1: Σύνταξη προδιαγραφών και προμήθεια ενός υπερ-υπολογιστικού συστήματος (Super-

Computer) απαραίτητου για την εκτέλεση των αριθμητικών μοντέλων της ΕΜΥ. 

Υ.2:   Επιλογή, εγκατάσταση και λειτουργία των αριθμητικών μοντέλων στο νέο σύστημα 

Η/Υ και διασύνδεσή του με τους ήδη υπάρχοντες υπολογιστές της ΕΜΥ. 

Υ.3: Περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου σε μικρότερες χρονικές και χωρικές κλίμακες. 

Υ.4: Ανάπτυξη του μοντέλου σε μία εσωτερική περιοχή, υποπεριοχή του πεδίου 

ολοκλήρωσής του, με την οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα επίλυσης 

των εξισώσεων του μοντέλου. 
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Υ.5: Ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων βελτίωσης προγνωστικών μεταβλητών και 

κλιματολογικών παραμέτρων που παράγονται μέσω αριθμητικών μοντέλων καιρού. 

 

Ο Πίνακας 4.1 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα. Μέσα σε παρένθεση δίνεται ο 

συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών που σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται να καλυφθούν με 

νέο προσωπικό. Το Σχήμα 4.1 δίνει την κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) 

ανά κατηγορία. 

Πίνακας 4.1 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Αξιολογητικό Άθροισμα Ανθρωπομηνών 

(σε παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 27 54  81 (0) 

Υ2 25 70  95 (57) 

Υ3  76  76 (38) 

Υ4  30  30 (0) 

Υ5  40 20 60 (30) 

Σύνολο 52 270 20 342 (125 ή 37% επί του 

συνόλου) 

ΕΡΓΟ 1-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

15%

79%

6%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

Αξιολογητικό

 

Σχήμα 4.1: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 
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4.2 Έργο 2: Αρχειοθέτηση και επεξεργασία μετεωρολογικής πληροφορίας 

 

Η αρχειοθέτηση της μετεωρολογικής πληροφορίας αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς 

που εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αυτές 

είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από παρατηρήσεις Μετεωρολογικών Σταθμών Επιφανείας 

και Σταθμών Ανώτερης Ατμόσφαιρας, είτε από την εκτέλεση προγνωστικών αριθμητικών 

μοντέλων καιρού, είτε από υπολογισμούς διαφόρων κλιματολογικών παραμέτρων, είτε από 

εικόνες δορυφόρου ή Radar καιρού. Σε μία σύγχρονη Βάση Δεδομένων μετεωρολογικής 

πληροφορίας προηγούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε διάφορα επίπεδα, χρονικά ή/και χωρικά, με 

σκοπό την απάλειψη ανιχνεύσιμων λαθών. Επίσης, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους 

είναι δυνατόν να ελεγχθεί η συνέπεια των δεδομένων σε σχέση με τις ακραίες τιμές, καθώς 

και να συμπληρωθούν οι ελλείπουσες τιμές σε μια χρονοσειρά. Με τον τρόπο αυτό η Βάση 

Δεδομένων καθίσταται πλήρης και έτοιμη για επιχειρησιακή χρήση.  

Το Έργο αυτό προβλέπει τη διαδικασία αρχειοθέτησης και στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδομένων που  συγκεντρώνονται καθημερινά στην ΕΜΥ. Ο όγκος αυτός θα είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια των Αγώνων, λόγω της πολυπλοκότητας των εφαρμογών  που 

απαιτεί η επιχειρησιακή κάλυψη των Αγώνων.  

Το Έργο 2 διαρθρώνεται σε πέντε υποέργα: 

 

Υ.1: Έρευνα αγοράς και προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας 

μεγάλου όγκου δεδομένων. Το λογισμικό ή θα προέλθει από την αναβάθμιση και μετεξέλιξη 

του ήδη υπάρχοντος ή θα αγορασθεί νέο, πιο σύγχρονο λογισμικό. 

Υ.2: Έρευνα αγοράς και προμήθεια λογισμικού γραφικών για την απεικόνιση της 

μετεωρολογικής πληροφορίας κατά τρόπο εύληπτο, κατανοητό και σύγχρονο. 

Υ.3: Αναβάθμιση του εξοπλισμού για την αρχειοθέτηση και την επεξεργασία της 

μετεωρολογικής πληροφορίας, αλλά και την αγορά νέου εξοπλισμού για την κάλυψη των 

προσθέτων αναγκών που θα προκύψουν λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Υ.4: Εκπαίδευση προσωπικού για την εγκατάσταση και λειτουργία των νέων εφαρμογών, 

που θα αναλάβει τη συντήρηση καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών. 
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Υ5: Έρευνα αγοράς, προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου για τη μέτρηση λογισμικού 

γραφικών για την απεικόνιση της παραμέτρου Wet Bulb Globe Temperature. 

 

Ο Πίνακας 4.2 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.2 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 4.2 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Άθροισμα 

Ανθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 2 4 6 (0) 

Υ2 1 2 3 (0) 

Υ3  12 12 (0) 

Υ4  36 36 (18) 

Υ5 4 8 12 (0) 

Σύνολο 7 62 69 (18  ή 26% επί του 

συνόλου) 

 

ΕΡΓΟ 2-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

10%

90%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.2: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 
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4.3 Έργο 3: Προμήθεια σύγχρονου μετεωρολογικού ραντάρ 

 

Η προμήθεια ενός τουλάχιστον σύγχρονου Μετεωρολογικού Radar υψηλών προδιαγραφών 

κρίνεται αναγκαία, ώστε να καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό η ανάγκη της ΕΜΥ για 

σύγχρoνη μετεωρολογική υποστήριξη από αξιόπιστες και άμεσα εκμεταλλεύσιμες 

παρατηρήσεις Radar. Η θέση του νέου Radar θα επιλεγεί, ώστε να καλύπτει πλήρως τους 

χώρους των Ολυμπιακών Αγώνων και να τους διασφαλίσει από κάθε είδους μετεωρολογικό 

σύστημα που μπορεί να τους επηρεάσει (πχ. καταιγίδες).  

 

Το Έργο 3 διαρθρώνεται σε πέντε υποέργα: 

 

Υ.1: Επιλογή του καταλληλότερου τύπου Radar που θα εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές 

ανάγκες της ΕΜΥ, και ειδικότερα τη μετεωρολογική υποστήριξη των Αγώνων. 

Υ.2: Επιλογή της καταλληλότερης θέσης εγκατάστασης του Radar, λαμβάνοντας υπόψη τον 

πραγματικό ορίζοντα της κάθε θέσης, τη δυνατότητα εύκολης προσπέλασής της καθώς και 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

Υ.3:  Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του Radar. 

Υ.4: Σχεδίαση και εγκατάσταση του απαιτούμενου δικτύου για τη μεταφορά των δεδομένων 

στην ΕΜΥ. 

Υ.5: Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής χρήσης και εκμετάλλευσης των 

παρατηρήσεων από σύγχρονα μετεωρολογικά συστήματα Radar. 

 

Ο Πίνακας 4.3 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.3 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 
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Πίνακας 4.3 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Άθροισμα 

Ανθρωπομηνών 

(σε παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 12  12 (0) 

Υ2 8  8 (0) 

Υ3 12 60 72 (36) 

Υ4 4 10 14 (0) 

Υ5  50* 50 (0) 

Σύνολο 36 120 156 (36 ή 23% επί του 

συνόλου) 

* (επειδή δεν αναφέρεται στο Σχέδιο ο αριθμός των εμπλεκομένων προσώπων, θεωρήσαμε ότι η εκπαίδευση 

αφορά 10 άτομα της ΕΜΥ) 

ΕΡΓΟ 3-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

23%

77%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

ωψ

 

Σχήμα 4.3: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

4.4 Έργο 4: Προμήθεια ραντάρ μέτρησης του ανέμου καθ΄ύψος (wind profiler) 

 

Το έργο αυτό προβλέπει τη χωροθέτηση, προμήθεια και λειτουργία ραντάρ το οποίο θα 

παρέχει  μετρήσεις του ανέμου μέχρι το ύψος των 3 km. Η κατακόρυφη δομή του πεδίου του 

ανέμου αποτελεί συμπληρωματικό αλλά ταυτόχρονα και καθοριστικό βοήθημα στην 

επιχειρησιακή λειτουργία μιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ορισμένα ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Παράλληλα οι μετρήσεις του ανέμου, και ως προς τις τρεις συντεταγμένες του, 
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έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν αριθμητικά μοντέλα καιρού, προγνωστικά ή 

διαγνωστικά. Επίσης, τα οφέλη αναμένονται μεγάλα και στον τομέα της ασφάλειας πτήσεων, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε θα υπάρχει μεγάλη εναέρια 

κυκλοφορία στην περιοχή του Αιγαίου με μικρά αεροσκάφη, καθόσον οι επισκέπτες θα 

επιζητούν μία σύντομη επίσκεψη σε διάφορες τουριστικές περιοχές. Θα προσφέρει επίσης 

μεγάλη βοήθεια στην πρόγνωση του μελτεμιού που την εποχή εκείνη είναι ο επικρατούν 

άνεμος στην ανατολική Ελλάδα. 

Το Έργο 4 διαρθρώνεται σε πέντε υποέργα: 

Υ1: Επιλογή του καταλληλότερου τύπου ραντάρ  που θα εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές 

ανάγκες της ΕΜΥ, και ειδικότερα τη μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Υ2: Επιλογή της καταλληλότερης θέσης εγκατάστασής του ραντάρ, λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυνατότητα εύκολης προσπέλασής της καθώς και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

Υ3: Προμήθεια και εγκατάσταση του ραντάρ. 

Υ4: Σχεδίαση και εγκατάσταση του δικτύου για τη μεταφορά δεδομένων στην ΕΜΥ. 

Υ5: Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής χρήσης και εκμετάλλευσης  των 

παρατηρήσεων από το ραντάρ. 

 

Ο Πίνακας 4.4 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.4 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

Πίνακας 4.4 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Άθροισμα Ανθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 12  12 (0) 

Υ2 8  8 (0) 

Υ3 8 40 48 (24) 

Υ4 3 11 14 (0) 

Υ5  50* 50 (0) 

Σύνολο 31 101 132 (24 ή 18% επί του 

συνόλου) 

* (επειδή δεν αναφέρεται στο Σχέδιο ο αριθμός των εμπλεκομένων προσώπων, θεωρήσαμε ότι η εκπαίδευση 

αφορά 10 άτομα της ΕΜΥ) 
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ΕΡΓΟ 4-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

23%

77%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

ω

 

Σχήμα 4.4: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

4.5 Έργο 5: Προμήθεια αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών 

 

Το Έργο αυτό προβλέπει την αγορά αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που θα καλύψουν 

τους χώρους διεξαγωγής των Αγώνων. Η προμήθεια και η ένταξη των σταθμών στο υπάρχον 

δίκτυο της ΕΜΥ θα γίνει σε δύο φάσεις, με την αγορά 12 και 8 σταθμών αντιστοίχως. Η 

τοποθέτησή τους θα πρέπει να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, καθόσον τα στοιχεία 

που θα συλλέγονται από τους ΑΜΣ θα συμβάλουν καθοριστικά στην περιγραφή και στην 

πρόγνωση των ιδιαίτερων τοπικών καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στους 

ολυμπιακούς χώρους, καθώς και στον υπολογισμό κλιματολογικών παραμέτρων της 

περιοχής. 

 

Το Έργο 5 διαρθρώνεται σε τέσσερα υποέργα: 

Υ.1:  Ολοκλήρωση διαδικασιών του Διαγωνισμού και εγκατάσταση. 

Υ.2:  Ένταξη των 12 σταθμών στο ήδη υφιστάμενο Δίκτυο της ΕΜΥ. 

Υ.3: Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων σταθμών για τις ανάγκες των Ολυμπιακών 

Αγώνων. 

Υ4: Λειτουργία και συντήρηση των μετεωρολογικών σταθμών. 

 

Ο Πίνακας 4.5 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.5 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

Πίνακας 4.5 
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Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Σύνολο 

Ανθρωπομηνών 

Υ1 1 2 3 

Υ2  1 1 

Υ3 6 30 36 

Υ4  126 126 (42) 

Σύνολο 7 159 166 (42  ή 25% επί 

του συνόλου) 

ΕΡΓΟ 5-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

4%

96%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.5: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

4.6 Έργο 6: Δίκτυο εντοπισμού ηλεκτρικών εκκενώσεων 

 

Σε όλη τη χώρα αλλά και ειδικότερα στην Αττική, όπου θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες 2004, είναι γνωστό ότι κατά τους ζεστούς μήνες του έτους έχουμε την εμφάνιση 

καταιγίδων τοπικού χαρακτήρα, που οφείλονται κυρίως στην αστάθεια της ατμόσφαιρας και 

λιγότερο στο πέρασμα κάποιου βαρομετρικού χαμηλού. Η έγκαιρη και ακριβής πρόγνωση 

πιθανής καταιγίδας κατά τη διάρκεια των Αγώνων αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς 

ενδιαφέροντος της ΕΜΥ για την αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση υποστήριξη των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Το έργο αυτό προβλέπει τον σχεδιασμό, προμήθεια και λειτουργία 

δικτύου ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων (αστραπών) με στόχο την έγκαιρη 

προειδοποίηση για την εκδήλωση καταιγίδων που πιθανόν να επηρεάσουν τους χώρους 

διεξαγωγής των Αγώνων.  
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Το Έργο 6 διαρθρώνεται σε πέντε υποέργα: 

Υ.1: 'Έρευνα του θέματος σε προηγμένες Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και επιλογή του 

καταλληλότερου συστήματος. 

Υ.2: Επιλογή της καταλληλότερης θέσης τοποθέτησης, ώστε να καλύπτει την περιοχή της 

Αττικής. 

Υ.3: Εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής για τη λειτουργία του δικτύου και τη μεταφορά 

των δεδομένων στην ΕΜΥ. 

Υ.4: Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος. 

Υ.5: Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής χρήσης και εκμετάλλευσης του 

συστήματος. 

 

Ο Πίνακας 4.6 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.6 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 4.6 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Σύνολο Ανθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 6  6 (0) 

Υ2 6  6 (0) 

Υ3 4 8 12 (0) 

Υ4 20 112 132 (44) 

Υ5  30* 30 (0) 

Σύνολο 36 150 186 (44 ή 24% επί του 

συνόλου) 

* (επειδή δεν αναφέρεται στο Σχέδιο ο αριθμός των εμπλεκομένων προσώπων, θεωρήσαμε ότι η εκπαίδευση 

αφορά 10 άτομα της ΕΜΥ) 
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ΕΡΓΟ 6-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

19%

81%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4. 6: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

4.7  Έργο 7: Δημιουργία ιστοσελίδας μετεωρολογικής υποστήριξης Ολυμπιακών Αγώνων 

 

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική των 

άλλων Μετεωρολογικών Υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο στην παροχή μετεωρολογικών 

πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Η ανάγκη αυτή προβάλλει ιδιαίτερα επιτακτική κατά το 

διάστημα που προηγείται της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Προπονητές, 

αθλητές, επισκέπτες και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει δυνατότητα 

πρόσβασης στην πληροφορία που τον ενδιαφέρει με τρόπο απλό, σύγχρονο και φιλικό. Το 

Έργο αυτό προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, από την οποία θα ενημερώνονται 

όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και το ευρύ κοινό, για τις κλιματολογικές συνθήκες των 

χώρων διεξαγωγής των Αγώνων, αλλά και για τη  πρόγνωση καιρού κατά τη διάρκεια των 

Αγώνων.  

Το Έργο 7 διαρθρώνεται σε τέσσερα υποέργα:  

Υ.1:  Σχεδιασμός της Ολυμπιακής ιστοσελίδας της ΕΜΥ. 

Υ.2: Σύνταξη προδιαγραφών και προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί. 

Υ.3: Ανάπτυξη των αναγκαίων εφαρμογών για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. 

Υ.4: Συνεχής υποστήριξη της ιστοσελίδας σε καθημερινή επιχειρησιακή βάση. 
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Ο Πίνακας 4.7 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.7 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 7 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Σύνολο Ανθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 6  6 (6) 

Υ2 2 4 6 (0) 

Υ3 4 12 16 (8) 

Υ4  44 44 (0) 

Σύνολο 12 60 72 (14  ή 19% επί του 

συνόλου) 

ΕΡΓΟ 7-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

17%

83%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.7: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

4.8 Έργο 8: Έντυπα 

 

Η έκδοση ειδικών εντύπων θα συμβάλει αποφασιστικά, ώστε να φθάσουν οι μετεωρολογικές 

πληροφορίες που παρέχει η ΕΜΥ με τρόπο απλό και εύληπτο σε όλους τους 

ενδιαφερομένους, όπως είναι η Πολιτεία, η Οργανωτική Επιτροπή "ΑΘΗΝΑ 2004", οι 

αθλητές, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Αττικής.  
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Το Έργο 8 διαρθρώνεται σε δύο υποέργα: 

Υ.1: Συλλογή υλικού και συγγραφή του εντύπου "ΑΘΗΝΑ, η Ολυμπιακή Πόλη του 2004". 

Υ.2:  Εκτύπωση και διανομή του εντύπου "ΑΘΗΝΑ, η Ολυμπιακή Πόλη του 2004". 

 

Ο Πίνακας 4.8 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.8 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 4.8 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό ΣύνολοΑνθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 12  12 

Υ2  9 9 (9) 

Σύνολο 12 9 21(9 ή 43% επί του 

συνόλου) 

 

 

ΕΡΓΟ 8-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

57%

43%
Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.8: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 
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4.9 Έργο 9: Ολυμπιακό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΟΜΚ) 

 

Το έργο αυτό είναι και το σημαντικότερο του Σχεδίου και αφορά στο σχεδιασμό, 

εγκατάσταση και λειτουργία της «καρδιάς» του όλου συστήματος, του Ολυμπιακού 

Μετεωρολογικού Κέντρου (ΟΜΚ). Το ΟΜΚ, ως μια αυτοτελής οντότητα εντός της ΕΜΥ 

μέχρι την ημερομηνία λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, θα αναλάβει να διεκπεραιώσει 

το έργο του σχεδιασμού, της στελέχωσης, των συνεργασιών, του συντονισμού και της 

υλοποίησης όλης της μετεωρολογικής υποστήριξης των Αγώνων.  

 

Το ΟΜΚ θα λειτουργήσει παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΕΜΥ, 

αναλαμβάνοντας, σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων, την ευθύνη και 

την εποπτεία στους τομείς, όπως η πρόγνωση καιρού, η πρόγνωση θαλασσών, η πρόγνωση 

ανέμων, η παρουσίαση δεδομένων στα ΜΜΕ, η έκδοση βοηθημάτων πρόγνωσης, η 

διακίνηση δεδομένων  και επεξεργασμένων προϊόντων κ.α. 

Το Έργο 9 διαρθρώνεται σε έξι υποέργα: 

Υ.1: Αναδιοργάνωση της αίθουσας προγνώσεως της ΕΜΥ και οργάνωση των Γραφείων 

λειτουργίας του ΟΜΚ. 

Υ.2: Στελέχωση του ΟΜΚ. 

Υ.3: Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού των πέντε Γραφείων του ΟΜΚ 

και της ομάδας Διοίκησης. 

Υ.4: Αυτοματοποίηση έκδοσης όλων των προγνώσεων και ενσωμάτωση σε αυτές αναγκαίων 

πληροφοριών από άλλους φορείς εκτός ΕΜΥ. 

Υ.5: Συγγραφή Εγχειριδίου Προγνώστη για την υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Υ.6: Εκπαίδευση προσωπικού. 

 

Ο Πίνακας 4.9 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.9 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

 

 

 

Πίνακας 4.9 



 55 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Σύνολο Ανθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 14  14 (0) 

Υ2 6  6 (0) 

Υ3 4 8 12 (0) 

Υ4 12 120 132 (44) 

Υ5 4 10 14 (0) 

Υ6  729 729 (27) 

Σύνολο 40 867 907 (71 ή 8% επί του 

συνόλου) 

 

ΕΡΓΟ 10-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

4%

96%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.9: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

4.10 Έργο 10: Ολοκληρωμένο σύστημα μετεωρολογικής υποστήριξης 

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης (ΟΣΜΥ) είναι ένα σύστημα-

οδηγός του προγνώστη που θα του επιτρέπει  να επιλέγει και να εμφανίζει στην οθόνη του 

υπολογιστή μετεωρολογικά στοιχεία, πρωτογενή και επεξεργασμένα, από όλο τον κόσμο. Με 

το σύστημα αυτό θα υποστηριχθεί πλήρως το  Ολυμπιακό  Μετεωρολογικό  Κέντρο.  Σε  
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δεύτερη  φάση,  με  πρότυπο  το  ΟΜΚ,  θα εκσυγχρονισθούν όλα τα Περιφερειακά 

Μετεωρολογικά Κέντρα και τα Γραφεία Καιρού της ΕΜΥ.  

 

Το Έργο 10 διαρθρώνεται σε πέντε υποέργα: 

Υ.1: Έρευνα αγοράς για την επιλογή ενός συστήματος από προηγμένη Μετεωρολογική 

Υπηρεσία του εξωτερικού. 

Υ.2: Εξασφάλιση απαραίτητης υποδομής για τη λειτουργία του συστήματος. 

Υ.3: Προμήθεια εξοπλισμού. 

Υ.4: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος. 

Υ.5: Εκπαίδευση προσωπικού. 

 

Ο Πίνακας 4.10 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.10 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 4.10 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Σύνολο Ανθρωπομηνών(σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 6  6 (0) 

Υ2 2 12 14 (0) 

Υ3 2 12 14 (0) 

Υ4 23  92 115 (69) 

Υ5  30 30 (0) 

Σύνολο 33 146 179 (69 ή 39% επί του 

συνόλου) 
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ΕΡΓΟ 10-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

18%

82%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.10: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

4.11 Έργο 11: Σύστημα προγνώσεων πολύ-μικρής διάρκειας (nowcasting) 

 

Για να αποκτήσει η ΕΜΥ την δυνατότητα έγκαιρης έκδοσης βραχυπρόθεσμων προγνώσεων 

ακραίων καιρικών φαινομένων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, απαιτείται η προμήθεια 

ενός επιχειρησιακού συστήματος nowcasting, που θα αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες από τα σύγχρονα Radar καιρού, τους μετεωρολογικούς δορυφόρους, τους 

Μετεωρολογικούς Σταθμούς και τα αποτελέσματα των μέσης κλίμακας αριθμητικών 

μοντέλων καιρού. Ο εξοπλισμός και τα συστήματα που θα αποκτηθούν στα πλαίσια αυτού 

του Έργου θα αποτελέσουν ανεκτίμητο βοήθημα της ΕΜΥ με σκοπό την έγκαιρη πρόγνωση 

από καταιγίδες και άλλα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Επίσης θα αποκτηθεί η  απαραίτητη 

τεχνογνωσία για την επέκταση του συστήματος σε όλη τη χώρα. Το Έργο 11 διαρθρώνεται 

σε επτά υποέργα: 

Υ.1:  'Έρευνα αγοράς στις προηγμένες Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και επαφή με τον 

Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό για την προμήθεια συστημάτων. 

Υ.2: Επιλογή ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. 

Υ.3: Εξασφάλιση απαραίτητης υποδομής για τις εφαρμογές αυτές. 

Υ.4: Προμήθεια εξοπλισμού. 

Υ.5:  Εκπαίδευση προσωπικού. 

Υ6: Εφαρμογές προγνώσεων πολύ μικρής διάρκειας σε συνεργασία με επιστήμονες του 

εξωτερικού. 
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Υ.7: Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων. 

 

Ο Πίνακας 4.11 δίνει την κατάταξη των υποέργων σε κατηγορίες, τον αριθμό των 

προβλεπόμενων ανθρωπομηνών και τα συνολικά αθροίσματα, ενώ το Σχήμα 4.11 δίνει την 

κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 4.11 

Υποέργο Σχεδιαστικό Διεκπεραιωτικό Σύνολο Ανθρωπομηνών (σε 

παρένθεση οι Α/Μ νέου 

προσωπικού) 

Υ1 8  8 (0) 

Υ2 4  4 (0) 

Υ3 2 4 6 (0) 

Υ4 2 10 12 (0) 

Υ5  18 18 (18) 

Υ6  72 72 (72) 

Υ7  36 36 (18) 

Σύνολο 16 140 156 (108 ή 69% επί του 

συνόλου) 

 

ΕΡΓΟ 11-ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α/Μ

10%

90%

Σχεδιαστικό

Διεκπεραιωτικό 

 

Σχήμα 4.11: Κατανομή (σε ποσοστά) των ανθρωπομηνών (Α/Μ) ανά κατηγορία. 
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4.12 Λοιπά Έργα 

Πέραν των ένδεκα Έργων τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στις προηγούμενες 

παραγράφους, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΜΥ περιλαμβάνει ακόμα τρία έργα: 

 Έργο 12: Επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων. Η ΕΜΥ στα πλαίσια των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνεχώς αναβαθμίζονται και 

επεκτείνονται, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια έντονο πρόβλημα χώρων για τη 

στέγαση του προσωπικού της, καθώς και για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που 

προμηθεύεται. Η προβλεπόμενη επέκταση των εγκαταστάσεων της ΕΜΥ θα 

προσφέρει τη δυνατότητα να εγκατασταθούν οι διάφορες δραστηριότητες για την 

υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους, έτσι 

ώστε η Υπηρεσία, να μπορέσει να φιλοξενήσει αξιοπρεπώς οποιονδήποτε επισκέπτη 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων ή να οργανώσει εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου 

της και της συνεισφοράς της στο κοινό ζήτημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η 

εκπόνηση του Έργου αυτού προβλέπεται ότι θα γίνει κυρίως από το προσωπικό της 

ΕΜΥ και στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 

 Έργο 13: Συναντήσεις, μετακινήσεις, εκπαιδεύσεις. Προκειμένου να ανταποκριθεί 

η ΕΜΥ στο έργο της μετεωρολογικής υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 

είναι αναγκαίο να έλθει σε επαφή με προηγμένες Μετεωρολογικές Υπηρεσίες άλλων 

χωρών και ιδιαίτερα με αυτές των χωρών που έχουν διοργανώσει Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Οι τομείς που απαιτούν πρόσθετη και εξειδικευμένη ενημέρωση είναι πολλοί 

με προεξάρχοντες τον τομέα των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Μετεωρολογικής 

Υποστήριξης, τον τομέα των εφαρμογών του Nowcasting, τον τομέα των 

αριθμητικών μοντέλων καιρού και τον τομέα γραφικών εφαρμογών και παρουσίασης 

μετεωρολογικών πληροφοριών. Η εκπόνηση του Έργου αυτού προβλέπεται ότι θα 

γίνει κυρίως από το προσωπικό της ΕΜΥ. 

 Έργο 14: Προσωπικό. Το θέμα του Προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο 

για την υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, αλλά και για τη λειτουργία ή 

ακόμη και για την ύπαρξη της ΕΜΥ ως επιστημονικής Υπηρεσίας υψηλών 

προδιαγραφών, αντίστοιχων των άλλων Ευρωπαϊκών κρατών. Είναι γνωστό ότι μετά 

τις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις υπαλλήλων του πολιτικού προσωπικού, είτε λόγω 

συνταξιοδότησης, είτε λόγω εύρεσης εργασίας με καλύτερες συνθήκες, κυρίως 
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οικονομικές, και μετά τη διακοπή πρόσληψης στρατιωτικού προσωπικού, το 

εναπομείναν προσωπικό δεν επαρκεί όχι μόνο για την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων  (όπως απαιτούνται στα πλαίσια υποστήριξης των Αγώνων) αλλά 

ακόμη και για την επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΜΥ στα πλαίσια των βασικών 

υποχρεώσεώς της. 

 

4.13 Χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των Έργων και Υποέργων  

 

Οι Πίνακες 4.12-4.17 παρουσιάζουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των προαναφερθέντων 

έργων. Όπως διακρίνουμε, για αρκετά από τα έργα αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης τους 

ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2001, στην πραγματικότητα όμως έχουν σημειωθεί 

καθυστερήσεις. Στο Κεφάλαιο 5 θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε του λόγους αυτών των 

καθυστερήσεων.  

 

Πίνακας 4.12  

 

ΕΡΓΑ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α  2001 

 

Β  2001 

 

Α  2002 

 

Β  2002 

 

Α  2003 

 

Β  2003 

 

Α  2004 

 

Β’ 2004 

ΕΡΓΟ 1 Υ.1 -------- -------- -------- -------- ----    

 Υ.2      ----- -------- -------- -----    

 Υ.3      ----- -------- -------- -----    

 Υ.4   -------- -------- -----    

 Υ.5   -------- -------- -----    

ΕΡΓΟ 2 Υ.1      -----       

 Υ.2      -----       

 Υ.3   --------      

 Υ.4    --------     

 Υ.5 --------        
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Πίνακας 4.13 

 

ΕΡΓΑ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α  2001 

 

Β  2001 

 

Α  2002 

 

Β  2002 

 

Α  2003 

 

Β  2003 

 

Α  2004 

 

Β’ 2004 

ΕΡΓΟ 3 Υ.1 -----        

 Υ.2 -----            

 Υ.3        --- -------- -------- -----     

 Υ.4        --- ------       

 Υ.5   --------      

ΕΡΓΟ 4 Υ.1 -----            

 Υ.2 -----            

 Υ.3        --- -------- -----      

 Υ.4        --- ------       

 Υ.5   ------      

 

 

Πίνακας 4.14 

 

ΕΡΓΑ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α  2001 

 

Β  2001 

 

Α  2002 

 

Β  2002 

 

Α  2003 

 

Β  2003 

 

Α  2004 

 

Β’ 2004 

ΕΡΓΟ 5 Υ.1         

 Υ.2             

 Υ.3 --------   --------       

 Υ.4         -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

ΕΡΓΟ 6 Υ.1 ----            

 Υ.2 ----            

 Υ.3        --- ------       

 Υ.4        --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

 Υ.5          ---      
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Πίνακας 4.15 

 

ΕΡΓΑ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α  2001 

 

Β  2001 

 

Α  2002 

 

Β  2002 

 

Α  2003 

 

Β  2003 

 

Α  2004 

 

Β’ 2004 

ΕΡΓΟ 7 Υ.1 ----        

 Υ.2 ----            

 Υ.3 -------          

 Υ.4        --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

ΕΡΓΟ 8 Υ.1 -------              

 Υ.2        --- --------       

 

Πίνακας 4.16 

 

ΕΡΓΑ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α  2001 

 

Β  2001 

 

Α  2002 

 

Β  2002 

 

Α  2003 

 

Β  2003 

 

Α  2004 

 

Β’ 2004 

ΕΡΓΟ 9 Υ.1  --------         

 Υ.2   --------     --------   --------       

 Υ.3    --------       

 Υ.4         -------- -------- -------- ----    

 Υ.5    --------     

 Υ.6   -------- -------- -------- -------- ----  

ΕΡΓ0 10 Υ.1 ----            

 Υ.2       ---- -------         

 Υ.3        --- -------       

 Υ.4         -------- -------- -------- ------    

 Υ.5                   ---    
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Πίνακας 4.17 

 

ΕΡΓΑ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α  2001 

 

Β  2001 

 

Α  2002 

 

Β  2002 

 

Α  2003 

 

Β  2003 

 

Α  2004 

 

Β’ 2004 

ΕΡΓΟ 11 Υ.1  ------         

 Υ.2         ---           

 Υ.3   ---      

 Υ.4          --------      

 Υ.5     -----    

 Υ.6     -------- -------- -------- -------- 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας αναλύσαμε κατ’αρχάς την υπάρχουσα 

διοικητική δομή της ΕΜΥ και του σχήματος που δημιουργήθηκε για την προετοιμασία της 

μετεωρολογικής υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ δόθηκαν και τα κύρια σημεία 

του Σχεδίου που έχει εκπονηθεί για την προετοιμασία της ΕΜΥ. Βασισμένοι στις 

πληροφορίες που αναλύθηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 

ένα σχολιασμό της προσπάθειας της ΕΜΥ, να εντοπίσουμε τις μέχρι σήμερα δυσλειτουργίες 

και να κάνουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με τους τρόπους επίλυσης των υπαρχόντων 

προβλημάτων. Ο σχολιασμός θα εστιαστεί σε τρία σημεία του όλου εγχειρήματος: 

 στην υπάρχουσα οργανωτική δομή της ΕΜΥ,  στην οργάνωση της προετοιμασίας και 

στη λειτουργία της Επιτροπής που έχει συσταθεί, 

 στο περιεχόμενο και την κατανομή  των έργων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, 

 στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού μέχρι σήμερα. 

 

5.1 Οργανωτική δομή της ΕΜΥ και οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής μετεωρολογικής 

υποστήριξης 

 

Όπως σχολιάσαμε και στο Κεφάλαιο 2, η υπάρχουσα οργανωτική δομή της ΕΜΥ καλύπτει 

μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων που οφείλει να αναπτύσσει μια μοντέρνα μετεωρολογική 

υπηρεσία. Αρκετά από τα Τμήματα της ΕΜΥ παρουσιάζουν, σύμφωνα με το ΠΔ 161/97, 

δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα Έργα τα οποία η ΕΜΥ θα υλοποιήσει 

στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρόβλημα όμως 

δημιουργείται από την υποστελέχωση αρκετών από αυτά τα Τμήματα, γεγονός που ήδη έχει 

ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους. Το πρόβλημα αναμένεται ότι θα ενταθεί ενόψη των 

αυξημένων αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

Με σκοπό την άρτια προετοιμασία των Αγώνων, η ΕΜΥ οργάνωσε και στελέχωσε την 

Επιτροπή μετεωρολογικής υποστήριξης αρκετά χρόνια πριν από την διεξαγωγή τω Αγώνων, 

γεγονός αναμφιβόλως θετικό. Ενώ όμως η Επιτροπή υποστήριξης έχει ήδη συσταθεί από τον 

Οκτώβριο του 1998 και τα μέλη της πραγματικά κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο 
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προετοιμασίας (όπως για παράδειγμα, το Σχέδιο που αναλύουμε στην παρούσα εργασία), το 

έργο της δυσχεραίνεται κυρίως λόγω: 

 Συμμετοχής των μελών της Επιτροπής και σε άλλα καθήκοντα της Υπηρεσίας. Ενώ 

τα μέλη της θα έπρεπε να απασχολούντα αποκλειστικά στην προετοιμασία ενός 

τέτοιας εμβέλειας εγχειρήματος, λόγω των γνωστών προβλημάτων έλλειψης 

προσωπικού της ΕΜΥ αναγκάζονται να παίρνουν μέρος και στις καθημερινές 

δραστηριότητες ρουτίνας της Υπηρεσίας (βάρδιες το Μετεωρολογικό Κέντρο κλπ.). 

Κρίνεται επομένως απαραίτητη η άμεση απαλλαγή των μελών της Επιτροπής από 

οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΕΜΥ, έτσι ώστε να μπορούν 

να εργαστούν απρόσκοπτα στην οργάνωση του όλου εγχειρήματος. 

 Έλλειψης υποστηρικτικής δομής, δηλαδή γραμματειακού προσωπικού το οποίο θα 

αναλάμβανε μέρος του Έργου το οποίο σήμερα εκτελείται από τα εξειδικευμένα 

επιστημονικά μέλη της Επιτροπής. Επομένως κρίνεται αναγκαία η άμεση στελέχωση 

της Επιτροπής με το απαραίτητο υποστηρικτικό προσωπικό. 

 

5.2 Περιεχόμενο και κατανομή των έργων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 

 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάσαμε εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου της ΕΜΥ που στοχεύει στην άρτια μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας, τον Αύγουστο του 2004. Σε γενικές γραμμές το Σχέδιο είναι 

ορθολογικά δομημένο σε έργα και υποέργα, τα οποία πραγματικά επιτρέπουν να καλυφθούν 

τα υπάρχοντα κενά της ΕΜΥ σε μοντέρνες τεχνικές παρακολούθησης και πρόγνωσης του 

καιρού, κενά για τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν σχολιάσαμε στην 

παράγραφο 2.10. Τα περιγραφόμενα έργα ακολουθούν όλες τις μοντέρνες τεχνολογικές 

εξελίξεις στους τομείς αυτούς.  Σημειώνουμε όμως ότι αρκετά από αυτά έπρεπε να είχαν ήδη 

πραγματοποιηθεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της Υπηρεσίας. Αν αυτό είχε 

συμβεί το έργο της υποστήριξης των Αγώνων θα ήταν σήμερα πιο εύκολο και θα υπήρχε μια 

βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των εφαρμογών που απαιτεί η μετεωρολογική υποστήριξη 

των Αγώνων. Είναι επίσης φανερό ότι οι συντάκτες του Σχεδίου έλαβαν υπόψη τόσο την 

εμπειρία από την αντίστοιχη οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Sydney τον 

Σεπτέμβριο του 2000, όσο και τα προβλήματα που εντόπισαν κατά την παραμονή τους στην 

Αυστραλία. 
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Σύμφωνα με το Σχέδιο, το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρωπομηνών είναι συγκεντρωμένο στο 

Έργο 9, στη δημιουργία και λειτουργία δηλαδή του Ολυμπιακού Μετεωρολογικού Κέντρου, 

το οποίο θα είναι και η «καρδιά» του όλου συστήματος. Στη δημιουργία αυτού του Κέντρου 

η ΕΜΥ έχει δώσει μεγάλο ειδικό βάρος. Όπως βλέπουμε και στο Σχήμα 5.1, το Ολυμπιακό 

Μετεωρολογικό Κέντρο προβλέπει και τη λειτουργία 5 γραφείων καιρού στα κύρια σημεία 

διεξαγωγής των Αγώνων, βελτιώνοντας έτσι την διανομή των πληροφοριών σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 

 

 

 

Σχήμα 5.1: Οργάνωση του Ολυμπιακού Μετεωρολογικού Κέντρου 
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Παρ’ολες τις θετικές πλευρές του, το Σχέδιο παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες, τις οποίες θα 

προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

Κατ’αρχάς έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουμε την κατηγοριοποίηση των εργασιών που 

προβλέπονται για κάθε Έργο. Το Σχήμα 5.2 δίνει συγκεντρωτικά το άθροισμα των 

συνολικών ανθρωπομηνών ανά Έργο, καθώς και τη κατηγοριοποίηση των εργασιών σε 

σχεδιαστικές, διεκπεραιωτικές και αξιολογητικές. Η κατανομή των μηνών μεταξύ 

σχεδιαστικών και διεκπεραιωτικών κρίνεται επίσης ικανοποιητική. Αυτό όμως που δεν έχει 

ληφθεί υπόψη από τους συντάκτες της Έκθεσης είναι η αξιολογητική διαδικασία. Εκτός 

του Έργου 1, το οποίο προβλέπει ένα υποέργο με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

των μοντέλων καιρού, όλα τα υπόλοιπα έργα δεν έχουν κάποιο μέρος αξιολόγησης. Σε ένα 

τέτοιας μεγάλης εμβέλειας έργο (με συνολικό κόστος που προσεγγίζει τα 15.000.000 Ευρώ) 

θα περιμέναμε  να δούμε ένα σημαντικό μέρος αφιερωμένο στην αξιολόγηση των νέων 

συστημάτων και τεχνικών που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει η ΕΜΥ. Βεβαίως, 

κάποια αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας των 

συστημάτων, αλλά , κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να προβλεφθεί, σε καθένα από τα 

σημαντικά Έργα του Σχεδίου, μια φάση/υποέργο αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των 3 

χρόνων που απομένουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των Αγώνων.   
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Σχήμα 5.2: Κατανομή ανθρωπομηνών ανά Έργο του Σχεδίου 
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Ένα δεύτερο ζήτημα τίθεται από την προβλεπόμενη κατανομή των ανθρωπομηνών. Το 

Σχήμα 5.3 δίνει την κατανομή των ανθρωπομηνών κατά έργο μεταξύ προσωπικού της ΕΜΥ 

και νέου προσωπικού που θα προσληφθεί κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των Αγώνων (με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μονίμων). Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συνολικών Α/Μ προβλέπεται να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό της ΕΜΥ (1823 Α/Μ 

ή 76%), ενώ το υπόλοιπο (560 Α/Μ ή 24%) θα καλυφθεί από νέο προσωπικό που θα 

προσληφθεί από την ΕΜΥ. Θα θέλαμε εδώ να τονίσουμε ότι το Σχέδιο περιλαμβάνει την 

υλοποίηση αρκετών έργων για τα οποία η ΕΜΥ έχει μέχρι σήμερα μικρή ή και μηδενική 

εμπειρία (πχ. Έργα 3, 4, 6, 7, 11). Για τα έργα αυτά προβλέπεται όμως σχετικά μικρή 

συμμετοχή νέου προσωπικού (πχ. μόνο το 18% των ανθρωπομηνών που προβλέπονται για το 

Έργο 4, για το οποίο η ΕΜΥ δεν έχει καμιά εμπειρία, θα καλυφθεί από πρόσληψη νέου 

προσωπικού), γεγονός που κατά τη γνώμη μας θα προκαλέσει δυσκολίες στην υλοποίηση 

τους. Εξαίρεση αποτελεί το Έργο 11, για το οποίο προβλέπεται η συμμετοχή κατά 69% νέου 

προσωπικού, με την επιπλέον ιδιαιτερότητα μάλιστα ότι αυτό το νέο προσωπικό δεν θα 

προσληφθεί από την ΕΜΥ αλλά θα απαρτίζεται από επιστήμονες φορέων του εξωτερικού. 

 

 

Σχήμα 5.3: Κατανομή ανθρωπομηνών ανά Έργο του Σχεδίου σε υπάρχον και νέο προσωπικό 

 

Σχολιάζοντας την κατανομή αυτή θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι η κατάρτιση του 

σχεδίου χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια. Το συντριπτικό μέρος των έργων θα υλοποιηθεί 

από προσωπικό της ΕΜΥ (υπάρχον ή νέο), ενώ η συμμετοχή τρίτων περιορίζεται μόνο  στο 

Έργο 11 και μόνο για επιστήμονες εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, στο σώμα του Σχεδίου 
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δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο με ΑΕΙ και Ερευνητικά 

Ινστιτούτα τα οποία δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα. Υπάρχει βεβαίως στην 

εισαγωγή του Σχεδίου μια παράγραφος που αναφέρει: «...στο Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν 

περιλαμβάνεται το κεφάλαιο των συνεργασιών μεταξύ της ΕΜΥ και φορέων που μπορούν να 

συμβάλουν στην ικανοποίηση απαιτήσεων για τη μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Οι φορείς που θεωρούν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στη μετεωρολογική 

υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, μετά από συνεργασία και επαφές με την ΕΜΥ, 

προκειμένου να προσδιορισθεί επακριβώς ο τομέας της συμμετοχής τους, θα κληθούν να 

υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση, υπό μορφή Επιχειρησιακού Σχεδίου, προς την ΟΕ 

“ΑΘΗΝΑ 2004”. Οι προτάσεις αυτές, αφού εγκριθούν από την ΟΕ “ΑΘΗΝΑ 2004” και μετά 

τη σύμφωνη γνώμη της ΕΜΥ, θα αποτελέσουν το περιεχόμενο Συμπληρωματικού 

Επιχειρησιακού Σχεδίου και θα συνοδεύει το παρόν Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΜΥ». 

Επίσης η Επιτροπή μετεωρολογικής υποστήριξης της ΕΜΥ έχει ξεκινήσει επαφές με 

εθνικούς φορείς για πιθανές συνεργασίες, αλλά αυτές δεν προωθούνται μέχρι σήμερα με 

ικανοποιητικό ρυθμό, ενώ επίσης η Επιτροπή δεν έχει διευκρινίσει επακριβώς σε ποια 

αντικείμενα επιθυμεί τις συνεργασίες αυτές. Θεωρούμε επομένως ότι η ανάγκη για 

συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο σε εξειδικευμένα αντικείμενα  θα έπρεπε να αναφέρεται 

ρητώς μέσα στο σώμα του Σχεδίου και στα αντίστοιχα Υποέργα. Άλλωστε μια τέτοια 

αναφορά θα διευκόλυνε τις προσπάθειες της ΕΜΥ για την εξεύρεση του κατάλληλου 

δυναμικού για  την υλοποίηση κάποιων Υποέργων στην περίπτωση που οι διαδικασίες για 

την πρόσληψη νέου προσωπικού (είτε μονίμων είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνο) 

καθυστερήσουν σημαντικά για γραφειοκρατικούς λόγους. Επιπροσθέτως θα έθετε τις βάσεις 

για μια μακρόπνοη συνεργασία της ΕΜΥ με τους φορείς της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά 

Ινστιτούτα) οι οποίοι δραστηριοποιούνται  σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, με τελικό στόχο 

την καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης πρόγνωσης καιρού στο κοινωνικό σύνολο για την 

περίοδο μετά τη λήξη των Αγώνων. 

 

Τέλος, απουσιάζουν από το Σχέδιο κάποια στοιχεία που θα υποβοηθούσαν την καλύτερη 

κατανόηση της ροής εργασιών. Για παράδειγμα θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει στο σχέδιο ένα 

διάγραμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των Έργων και των φάσεων τους, έτσι ώστε να 

καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των εισόδων και εξόδων καθενός από τα Έργα. 

Επιπροσθέτως, θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε Έργο μια πιο συγκεκριμένη περιγραφή των 
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προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, των σημείων ελέγχου (milestones) καθώς και των 

διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων.   

 

5.3 Πορεία υλοποίησης του σχεδίου μέχρι σήμερα 

 

Η Επιτροπή μετεωρολογικής υποστήριξης, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την 

υποστελέχωση της ΕΜΥ (σημειώνεται ότι μέχρι το Μάρτιο του 2001, καμία πρόσληψη είτε 

συμβασιούχων είτε μονίμων υπαλλήλων που προβλέπονται από το Σχέδιο δεν έχει 

πραγματοποιηθεί) καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των Έργων και Υποέργων.  Παρόλα αυτά, η υλοποίηση του 

Σχεδίου παρουσιάζει ήδη αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα και κάποιες καθυστερήσεις. 

Ένα από τα Έργα που έχουν παρουσιάσει καθυστέρηση είναι η εγκατάσταση αυτόματων 

μετεωρολογικών σταθμών (Έργο 5). Το Έργο αυτό θεωρείται σημαντικότατο για την περίοδο 

πριν από τη διεξαγωγή των Αγώνων, επειδή θα επιτρέψει την καταγραφή των 

μετεωρολογικών παραμέτρων στις τοποθεσίες διεξαγωγής ολυμπιακών αθλημάτων. Οι 

πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μια τετραετία πριν την διεξαγωγή των 

Αγώνων, γιατί έχουν μεγάλη σημασία για αρκετά αγωνίσματα (πχ. ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, 

στίβος, κλπ). Ήδη κάποιες ομοσπονδίες έχουν αρχίσει να ζητούν ανάλογες πληροφορίες, οι 

οποίες όμως δεν είναι ακόμα διαθέσιμες. Ο λόγος της καθυστέρησης, είναι ότι ο σχετικός 

διαγωνισμός έχει ακυρωθεί και θα προκηρυχθεί νέος, ενώ η όλη διαδικασία γίνεται μέσω της 

Διέυθυνσης Αεροπορικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα 

σημαντικές καθυστερήσεις. Θεωρούμε  ότι η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση αρνητικής εικόνας της ΕΜΥ προς τους εξωτερικούς χρήστες, ενώ αν δεν έχει 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τους πριν το καλοκαίρι του 2001, θα περιορίσει σημαντικά την 

χρονική κάλυψη των μετρήσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος.  

 

Σημαντική έλλειψη σήμερα αποτελεί επίσης η έλλειψη ιστοσελίδας της ΕΜΥ στο Διαδίκτυο 

(Έργο 7). Πέραν του ότι το γεγονός αυτό αποτελεί μια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις διεθνώς 

(η συντριπτική πλειοψηφία των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών παρουσιάζει στο Διαδίκτυο 

μέρος των προγνώσεων τους) και ήδη σχολιάζεται αρνητικά από τον Τύπο (Το ΒΗΜΑ, 

23/3/2001), αποτελεί και σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων για τις μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή.  
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Πέραν των δύο αυτών Έργων υπάρχει ήδη παρέκκλιση στο χρονοδιάγραμμα των Έργων 4 

(προμήθεια ραντάρ μέτρησης του ανέμου) και 6 (δίκτυο εντοπισμού ηλεκτρικών 

εκκενώσεων).  Και τα δύο αυτά Έργα αποτελούν νέες δραστηριότητες της ΕΜΥ και πιθανόν 

η καθυστέρηση έναρξης να οφείλεται στην έλλειψη του εξειδικευμένου προσωπικού.   

 

Σχετικά με την έλλειψη προσωπικού, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αυτό αποτελεί 

παράγοντα καθυστέρησης στην υλοποίηση του συνόλου των έργων. Την ανάγκη για 

πρόσληψη νέου προσωπικού τονίζουν βεβαίως και οι συντάκτες της Έκθεσης. Για περίπου το 

25% των ανθρωπομηνών που αναφέρονται το Σχέδιο, προβλέπονται νέες προσλήψεις 

εξειδικευμένου προσωπικού. Μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμιά ενέργεια για την 

πρόσληψη τέτοιου προσωπικού, ενώ ήδη οι προθεσμίες πιέζουν ασφυκτικά για κάποια από 

τα Έργα. Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο πρόβλημα της ΕΜΥ που αναλύσαμε στην 

Παράγραφο 2.10 (υποστελέχωση αρκετών Τμημάτων), δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Υπηρεσίας ενόψη των τεράστιων απαιτήσεων της μετεωρολογικής 

υποστήριξης των Αγώνων.  

 

5.4 Προτάσεις  

 

Τελειώνοντας την Εργασία αυτή θα ήταν χρήσιμο να διατυπωθούν κάποιες προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του συστήματος και την επιτάχυνση των διαδικασιών.  

 

Το κυριότερο πρόβλημα αποτελεί βεβαίως η έλλειψη προσωπικού. Οι προσλήψεις του 

προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητο να γίνουν με ταχύρυθμες 

διαδικασίες και σύμφωνα με τον Ν.2833/30-6-2000 που αφορά "Θέματα προετοιμασίας των 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις". Μόνον έτσι είναι δυνατόν το έργο, που 

πρόκειται να ανατεθεί στο προσωπικό αυτό, να διεκπεραιωθεί έγκαιρα και σύμφωνα με το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά το υπάρχον προσωπικό της ΕΜΥ, κρίνεται 

σκόπιμο να δοθούν κίνητρα ενδιαφέροντος και συμμετοχής στην εκτέλεση των Έργων. 

Ισχυρό κίνητρο αποτελεί η οικονομική αμοιβή του προσωπικού εκείνου που θα αναλάβει, 

πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, την εκτέλεση των Έργων βάσει των 

προδιαγραφών του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  
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Σχετικά με τις προσλήψεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού, είναι απαραίτητο το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας να προωθήσει το ταχύτερο δυνατό το ζήτημα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι 

διαδικασίες εκείνες που θα επιτρέψουν να βρίσκεται το προσωπικό στη διάθεση της ΕΜΥ 

εντός του 2001. Διαφορετικά, η επιχειρησιακή της λειτουργία θα τρωθεί σε μεγάλο βαθμό με 

ανυπολόγιστες συνέπειες, καθώς το κύριο βάρος των εργασιών θα δοθεί στην υποστήριξη 

των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

Η υλοποίηση των διαγωνισμών είναι επίσης ένα ακανθώδες πρόβλημα. Ήδη ο πρώτος 

διαγωνισμός για την αγορά αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (Έργο 5) έχει 

καθυστερήσει σημαντικά, ενώ σημειώνουμε ότι είναι σχετικά χαμηλού κόστους. Το γεγονός 

αυτό γεννά σοβαρές ανησυχίες για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και των άλλων 

διαγωνισμών, οι οποίοι αναφέρονται και σε πολύ υψηλότερους προϋπολογισμούς. Οι 

διαδικασίες αυτές θα πρέπει να επιταχυνθούν (με διασφάλιση της διαφάνειας βεβαίως), 

γεγονός που μπορεί να συμβεί μόνο αν θεωρηθούν υψηλής προτεραιότητας από την 

Διεύθυνση Αεροπορικής Υποστήριξης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που έχει 

αναλάβει τη δρομολόγηση τους. 

 

Ουσιαστικής σημασίας ζήτημα επίσης είναι η χρηματοδότηση των Έργων καθώς και ο 

χρόνος έναρξης και ο ρυθμός εκταμίευσης των απαιτούμενων πιστώσεων, έτσι ώστε κάθε 

Έργο να εκτελείται εντός των πλαισίων του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Ο χρονικός 

ορίζοντας υλοποίησης είναι πολύ περιορισμένος για ένα τόσο σημαντικό έργο που 

αποβλέπει στη ριζική αναβάθμιση της ΕΜΥ, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχομένων 

επιχειρησιακών υπηρεσιών της, όσο και ως προς το επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισμού 

που θα αποκτήσει, ουσιαστικά μέσα σε μία τριετία, δηλαδή εντός των ετών 2001, 2002 και 

2003. Τονίζεται ότι η μετεωρολογική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων θα πρέπει στα 

επόμενα τρία χρόνια να αποτελέσει τον βασικό άξονα σχεδιασμού και ανάπτυξης της ΕΜΥ. 

Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός των Προϋπολογισμών που θα συνταχθούν μέχρι και το 

2004, θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις πιστώσεις, που απαιτούνται για την 

υλοποίηση των Έργων του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου. Εξ άλλου αυτό έχει λάβει 

υπόψη του το "Διετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΜΥ 2001-2002" και γενικά είναι σύμφωνο 

με τις βασικές κατευθύνσεις της Υπηρεσίας. 



 73 

 

Για την αποτελεσματική διαχείριση και ομαλή εκτέλεση των Έργων, πρωτεύοντα ρόλο 

διαδραματίζουν οι διαδικασίες εκταμίευσης των προβλεπομένων κονδυλίων. Προς τούτο, 

οφείλουν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτές να απλοποιηθούν και να 

απαγκιστρωθούν από πολύπλοκους και χρονοβόρους μηχανισμούς, χωρίς βέβαια αυτό να 

αποβεί σε βάρος της διαφάνειας και του συστηματικού ελέγχου των εκτελουμένων Έργων. 

Αρκεί προς τούτο να δοθεί προτεραιότητα στα προτεινόμενα Έργα, ώστε να εξασφαλισθεί 

σε όλα τα επίπεδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωσή 

τους. Η λύση που προτείνει η ίδια η Επιτροπή είναι η έκδοση Απόφασης, σε επίπεδο 

Υπουργού, που θα απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του 

Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου φορείς του ΥΕΘΑ, και με την οποία τα Έργα των 

Ολυμπιακών Αγώνων θα χαρακτηρίζονται "εξαιρετικώς επείγοντα" και θα καλεί τους 

φορείς να δώσουν "άμεση προτεραιότητα" σε αυτά. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις 

δικαιολογούνται, και ίσως ακόμη επιβάλλονται, λόγω του ότι ολόκληρη η Χώρα κινείται 

"υπό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης", όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε στην 7η Σύσκεψη 

της Διυπουργικής Επιτροπής της 12
ης

 Ιουλίου 2000. 

 

Θεωρούμε επίσης ότι το Σχέδιο θα πρέπει απαραιτήτως να περιλάβει φάσεις/υποέργα 

αξιολόγησης και λήψης διορθωτικών μέτρων των κυριοτέρων Έργων που αναμένεται να 

υλοποιηθούν. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, κάτι τέτοιο προβλέπεται μόνο για το Έργο 1. Για 

αρκετά από τα Έργα απόκτησης εξελιγμένου εξοπλισμού η ΕΜΥ δεν έχει ως σήμερα 

εμπειρία λειτουργίας και εκμετάλλευσης των προϊόντων τους και επομένως θα έπρεπε να 

προχωρήσει στην αξιολόγηση τους πριν από την τελική χρήση τους κατά τη διάρκεια των 

Αγώνων.  

 

Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό της δρομολόγησης και επιτάχυνσης των συνεργασιών 

της ΕΜΥ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Θεωρούμε ότι οι συνεργασίες αυτές 

δεν έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, παρόλο που το μέγεθος και η 

πολυπλοκότητα των προτεινομένων έργων θα έπρεπε να οδηγήσουν την ΕΜΥ στην έγκαιρη 

πραγματοποίηση αυτών των συνεργασιών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρει την εμπλοκή 

επιστημόνων του εξωτερικού στα πλαίσια προγραμμάτων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού 

Οργανισμού, αλλά οι διαδικασίες για την υποβολή των σχετικών προτάσεων δεν έχουν 
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ξεκινήσει. Θα πρέπει επομένως άμεσα να δρομολογηθεί αυτή συνεργασία δεδομένου ότι 

χρειάζεται και ο αντίστοιχος έγκαιρος προγραμματισμός εργασιών των ξένων φορέων που θα 

κληθούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή.  

 

Οι συνεργασίες με εθνικούς φορείς έχουν επίσης καθυστερήσει να δρομολογηθούν όταν 

μάλιστα για αρκετά από τα Έργα που προβλέπονται υπάρχει πιστοποιημένη εμπειρία σε 

αρκετά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ινστιτούτα. Παρόλο που έχουν γίνει διερευνητικές 

επαφές  με ορισμένους φορείς, η ΕΜΥ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην διευκρίνηση των 

μερών των Έργων για τα οποία θα ζητηθεί η συνδρομή τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

προχωρήσει στη σύναψη των διμερών συνεργασιών με τους αντίστοιχους φορείς, γιατί η 

πολυπλοκότητα των Έργων απαιτεί την έγκαιρη προετοιμασία των εμπλεκομένων φορέων 

και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό η ΕΜΥ θα πρέπει να 

παραμερίσει τις όποιες “αγκυλώσεις” έχει σε θέματα συνεργασιών με άλλους εθνικούς 

φορείς και οι οποίες έχουν ταλαιπωρήσει σε μεγάλο βαθμό την ευρύτερη μετεωρολογική 

κοινότητα της χώρας. 
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